

**Χρονοδιάγραμμα Παραγωγικής Λειτουργίας
(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) – Προγραμματισμός 16-04-2018**

Λειτουργική Περιοχή / Οθόνη	Διαθέσιμο Από:
Επιλογή Έγκριση	
2.2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης	16/4 (και εισαγωγή μέσω web services)
2.2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΕΣ	16/4/18
Παρακολούθηση	
3.1 Έλεγχοι Νομιμότητας Δημ. Συμβάσεων	20/4/18
3.2 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου	16/4/18
3.3 Αίτημα Κατανομής	16/4/18
3.4 Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης	20/4/18
3.4 Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης ΕΕΣ	27/4/18
3.5 Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου ΕΚΤ	16/4/18 (και εισαγωγή μέσω web services)
3.6 Δελτίο Επίτευξης Δεικτών	16/4/18
3.6 Δελτίο Προόδου Πράξης ΕΕΣ	25/4/18
3.7 Δελτίο Ωρίμανσης	27/4/18 (Όπου απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωμένο το έντυπο, ως συνημμένο)
Διαχείριση Χρηστών	
Έκδοση νέων κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή για Δικαιούχους	27/4/18
Αναφορές Συστήματος	
Αρχικός κατάλογος 15 αναφορών	16/4/18
Ολοκλήρωση καταλόγου αναφορών	Μάιος 2018