



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ

Εκπαιδευτικός Οδηγός
Έκδοση 1.1
Οκτώβριος 2012

[Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, αφορά στην καταχώριση στοιχείων απαλλοτριώσεων πράξεων για το ΕΣΠΑ. Ο οδηγός περιγράφει το σύστημα παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ]



ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ

Πίνακας αλλαγών

Έκδοση	Ημ/νία	Σύντομη περιγραφή έκδοσης / αλλαγών
1.0	1/10/2012	Αρχική έκδοση
1.1	29/10/2012	Επικαιροποίηση των εικόνων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ	2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ DEFINED.	
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	5
2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ	5
2.1 Εισαγωγή δεδομένων.....	5
2.2 Στάδια απαλλοτρίωσης.....	6
2.3 Παρακολούθηση Απόδοσης Χώρων	8
2.4 Οριστικοποίηση.....	8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για πράξη που περιλαμβάνει δαπάνες απαλλοτριώσεων, ο Δικαιούχος υποχρεώνεται να συνυποβάλλει το Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ).

Στο δελτίο αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της απαλλοτρίωσης με στοιχεία τα οποία αποτελούν και πεδίο εξέτασης κατά την αξιολόγηση της ωριμότητας της πράξης.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ

1 Εισαγωγή δεδομένων κατά την ένταξη της πράξης

Προϋποθέσεις για τη δημιουργία απαλλοτρίωσης: α) συμπληρωμένο υποέργο είδους 5 στον κατάλογο Υποέργα του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης και β) ενημερωμένα τα αρχεία του πυρήνα με τα απαραίτητα κωδικοποιημένα στοιχεία.

2 Παρακολούθηση προόδου απαλλοτρίωσης

Η οθόνη των απαλλοτριώσεων εξυπηρετεί απαίτηση παρακολούθησης της εξέλιξης των σταδίων. Η ενημέρωση της οθόνης γίνεται ανά υποέργο με τα στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος, όπως ορίζεται στο σύμφωνο αποδοχής όρων της ένταξης. Στην οθόνη αποτυπώνεται απολογιστικά η εξέλιξη των διαδικασιών απόκτησης γης.

Μέσω της διαδρομής Παρακολούθηση → Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων → Απαλλοτριώσεις εμφανίζεται η σχετική οθόνη.

2.1 Εισαγωγή δεδομένων

Στο ΔΑΠΑΓ για κάθε κήρυξη απαλλοτρίωσης που γίνεται για την υλοποίηση των εργασιών της πράξης αναφέρονται τα παρακάτω:

- ο τίτλος της μελέτης κτηματολογίου,
- το είδος της Απόφασης, με τιμές Απαλλοτρίωση/επίσπευση εφαρμογής σχεδίου πόλεως/ εξαγορά γης,

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ

- τα στοιχεία των Υπουργικών Αποφάσεων, εφόσον έχουν εκδοθεί,
- η έκταση της προς απαλλοτρίωση επιφάνειας και
- το μήκος του οδικού άξονα (όπου αυτό εφαρμόζεται).

Σημειώνεται ότι ένα υποέργο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία κηρύξεις απαλλοτρίωσης ή αποφάσεις απόκτησης γης. Επίσης, μια μελέτη κτηματολογίου ενδεχομένως υλοποιείται με πάνω από μια κηρύξεις, στην οποία περίπτωση, καθεμιά από αυτές παρακολουθείται ξεχωριστά.

Ο Α/Α της απόφασης είναι μοναδικός και αποδίδεται από το σύστημα.

2.2 Στάδια απαλλοτρίωσης

Για την παρακολούθηση των διοικητικών διαδικασιών έχουν κωδικοποιηθεί τα βασικά στάδια των απαλλοτριώσεων.

ΕΣΠΑ	4	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013	Κωδικός MIS	200060
ΕΠ	02	Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας	Εκχώρηση	0002
ΑΠ	01	Α. Οδικές Μεταφορές-Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό Οδικό ΕΤΠΑ	Κατάσταση	Ενταγμένη
Φορέας Έγκρισης	1090203	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"		
Τίτλος Πράξης	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤ			
Υποέργο	6	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	Συνολική Επιφάνεια	3,911,391.8300

Α/Α	Τίτλος	Διαδικασία Απόκτησης Γής	Επιφάνεια (m ²)	Μήκος Άξονα (km)
14	Κτηματολόγιο σύνδεσης περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Βορ	Απαλλοτρίωση	1,723,320.41	22.500
15	Κτηματολόγιο σύνδεσης περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Βορ	Απαλλοτρίωση	362,309.20	4.300
Σύνολα			3,911,391.83	48.500

Στοιχεία Απόφασης	Αριθμός	Ημερομηνία	Φ.Ε.Κ.
	1022026/970/Δ0010	12/03/2010	97/2010

Στάδια Απαλλοτρίωσης		Παρακολούθηση Απόδοσης Χώρων					
Α/Α	Κωδικός	Ημερομηνία	Θεσμικό Πλαίσιο	Παρατηρήσεις	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός	Ποσό Πληρωμών	Οριστικοποίηση
1	Υ18	27/01/2009		Δ1 2/47628 Η απόφαση έγκρισης του κτη			<input type="checkbox"/>
2	Υ19	12/03/2010		1022026/970/Δ0010			<input type="checkbox"/>
3	Υ40	07/05/2010		Δ1 2/31562/7-5-2010			<input type="checkbox"/>
Σύνολο						1,905,332.21	

Περιγραφή Σταδίου: Έγκριση Κτηματολογίου (Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες)

Επικύρωση Οριστικοποίηση

Ο χρήστης στην καρτέλα «Στάδια απαλλοτρίωσης» προσδιορίζει στο επίπεδο της απόφασης τα στάδια που έχουν ενεργοποιηθεί και την αντίστοιχη ημερομηνία. Ορισμένα στάδια είναι δυνατό να εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ

A/A	Τίτλος	Διαδικασία Απόκτησης Γής	Επιφάνεια (m2)	Μήκος Άξονα (km)
14	Κτηματολόγιο σύνδεσης περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Ε	Απαλλοτρίωση	1,723,320.41	22.500

Κωδικός	Περιγραφή Στασίου
Y18	Έγκριση Κτηματολογίου (Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες)
Y19	Έκδοση απόφασης Κήρυξης απαλλοτρίωσης/Επίσπευσης για εντός σχεδίου (Υπογραφή σύμβασης)
Y20	Προσδιορισμός δικασίμου
Y40	Έκδοση απόφασης επίταξης
Y41	Πληρωμή δικαιούχων σε εφαρμογή απόφασης επίταξης
Y42	Έκδοση απόφασης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας (Πρωτόδικη απόφαση)
Y43	Παρακατάθεση πρωτόδικης απόφασης
Y44	Προσφυγή σε εφετείο επι της πρωτόδικης απόφασης
Y45	Προσδιορισμός δικασίμου (Εφετείο)
Y46	Έκδοση απόφασης καθορισμού τιμής μονάδας Εφετείου (Έκδοση οριστικής τιμής μονάδας)
Y47	Παρακατάθεση απόφασης Εφετείου
Y50	Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης

Επισημάνσεις σχετικά με τα στάδια απαλλοτρίωσης:

1. Η παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλοτρίωσης ξεκινά από το στάδιο της έγκρισης της μελέτης κτηματολογίου (Y18).
2. Κατά το στάδιο έκδοσης της 1ης απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης (Y19) υποβάλλεται το ΤΔΥ της απαλλοτρίωσης. Για κάθε επόμενη απόφαση που εκδίδεται υποβάλλεται τροποποίηση του ΤΔΥ με τα ανακεφαλαιωτικά στοιχεία των αποφάσεων.
3. Σε κάθε στάδιο επικαιροποιείται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την εκτέλεση της απόφασης. Στα στάδια Y18, Y42 και Y46 η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
4. Τα στάδια «Πληρωμή δικαιούχων απόφασης επίταξης (Y41)», «Παρακατάθεση πρωτόδικης απόφασης» (Y43) και «Παρακατάθεση συμπληρωματικής απόφασης (Y47)» συνεπάγονται τον προσδιορισμό του Ποσού Πληρωμών που καταβλήθηκε το οποίο περιλαμβάνει την δαπάνη αποζημίωσης των ακινήτων όσο και την δαπάνη δικηγορικής αμοιβής. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της απόφασης θα προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω πληρωμών.
5. Με το στάδιο της ολοκλήρωσης (O) προσδιορίζεται η λήξη του οικονομικού αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προσφυγές σε Εφετεία (στάδιο Y44) και θα έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές παρακαταθέσεις (στάδιο Y47).
6. Σε περίπτωση που προκύψει αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης (Y50) κατά την αποτύπωση του σταδίου στο δελτίο θα πρέπει να μηδενιστεί επιφάνεια της αντίστοιχης απόφασης.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ

2.3 Οριστικοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση ενός σταδίου ενδείκνυται η χρήση του κουμπιού Οριστικοποίηση, ώστε να μην επιτρέπεται περαιτέρω εισαγωγή ή επεξεργασία δεδομένων για το στάδιο αυτό.

2.4 Παρακολούθηση Απόδοσης Χώρων

Για κάθε απόφαση παρακολουθείται η πρόοδος της Απόδοσης των Χώρων. Για το λόγο αυτό ο χρήστης ενημερώνει κάθε φορά την επιφάνεια που έχει αποδοθεί για την εκτέλεση των εργασιών, συμπληρώνοντας συγκεκριμένα το αντίστοιχο πεδίο.

Η εξέλιξη της Απόδοσης Χώρων αποτυπώνει την πρόοδο του φυσικού αντικείμενου, το οποίο θεωρείται ολοκληρωμένο, εφόσον το σύνολο των επιφανειών για όλες τις αποφάσεις του υποέργου ισούται με την τιμή Συνολική Επιφάνεια του Υποέργου.

The screenshot displays the 'Απαλλοτριώσεις' (Expropriations) software interface. It is divided into several sections:

- Project Details:** Shows the project hierarchy: ΕΣΠΑ 4 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013), ΕΠ 02 (Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας), ΑΠ 01 (Α. Οδικές Μεταφορές-Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό Οδικό ΕΤΠΑ), Φορέας Έγκρισης 1090203 (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"), Τίτλος Πράξης (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤ), and Υποέργο 6 (ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ).
- Summary:** Κωδικός MIS: 200060, Εκχώρηση: 0002, Κατάσταση: Ενταγμένη, Συνολική Επιφάνεια: 3,911,391.8300.
- Αποφάσεις (Decisions):** A table with columns: Α/Α, Τίτλος, Διαδικασία Απόκτησης Γής, Επιφάνεια (m2), Μήκος Άξονα (km).

Α/Α	Τίτλος	Διαδικασία Απόκτησης Γής	Επιφάνεια (m2)	Μήκος Άξονα (km)
14	Κτηματολόγιο σύνδεσης περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Ε	Απαλλοτρίωση	1,723,320.41	22.500
15	Κτηματολόγιο σύνδεσης περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Βορ	Απαλλοτρίωση	362,309.20	4.300
Σύνολα			3,911,391.83	48.500
- Στοιχεία Απόφασης (Decision Details):** Αριθμός: 1022026/970/Δ0010, Ημερομηνία: 12/03/2010, Φ.Ε.Κ.: 97/2010.
- Παρακολούθηση Απόδοσης Χώρων (Monitoring of Space Performance):** A table with columns: Α/Α, Ημερομηνία, Παρατηρήσεις, Αποδοθείσα Επιφάνεια (m2), Μήκος Άξονα (km).

Α/Α	Ημερομηνία	Παρατηρήσεις	Αποδοθείσα Επιφάνεια (m2)	Μήκος Άξονα (km)
1	07/08/2012	Η ημερομηνία κατάληψης λαμβάνεται η ημερομηνία αρχικής συμ	1,585,000.00	20.700
Σύνολα			1,585,000.0000	20.7000
- Buttons:** Επικύρωση (checked) and Οριστικοποίηση (checked).

Η υποβολή του ΔΑπΑΓ είναι υποχρεωτική μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης.