

Συμπλήρωση δελτίων ΟΠΣ ΤΑ για περίπτωση υποέργου που υλοποιείται ως «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ»

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να δώσει κατευθύνσεις στους χειριστές των Φορέων Υλοποίησης ως προς την διαχείριση και την συμπλήρωση των δελτίων του ΟΠΣ ΤΑ για τα Έργα και τα Υποέργα αυτών, τα οποία υλοποιούνται σύμφωνα με το **πρότυπο της «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δίνεται ένας σαφής ορισμός του εν λόγω προτύπου, με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τις ενταγμένες Δράσεις του ΤΑΑ καθώς και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των δελτίων 2.2 ΤΔΕ, 3.2 ΤΔΣ και 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΟΠΣ ΤΑ για τις περιπτώσεις Υποέργων που ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο. Τέλος, η παρούσα οδηγία συνοδεύεται με **υποδείγματα Λιστών Παρακολούθησης** της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των εν λόγω Υποέργων. Πρόκειται για προτυποποιημένα XLS αρχεία, τα οποία συστήνεται από την ΕΥΣΤΑ να χρησιμοποιηθούν από τους χειριστές των Φορέων Υλοποίησης στα δελτία 3.2 ΤΔΣ και 3.4 ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στις περιπτώσεις των Υποέργων που ακολουθούν το πρότυπο.

Τι είναι το πρότυπο της «Πρόσκλησης Ενισχύσεων(*)»

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) συναντάμε συγκεκριμένα έργα και υποέργα τα οποία αφορούν στην ενίσχυση πολλαπλών δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών, οι οποίοι εναλλακτικά θα είναι επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, φυσικά πρόσωπα, ή ακόμη και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ.

Ακριβώς εξαιτίας αυτής της πολλαπλότητας των δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών της ενίσχυσης, η διαχείριση ενός τέτοιου έργου και υποέργου και η αποτύπωση και παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του μέσω των διαθέσιμων δελτίων του ΟΠΣ ΤΑ, απαιτεί να τηρηθούν συγκεκριμένοι κανόνες κατά την συμπλήρωση των δελτίων, οι οποίοι διαφέρουν από την συνήθη πρακτική που ακολουθείται στην περίπτωση ενός συμβατικού έργου το οποίο υλοποιείται στη βάση μίας δημόσιας σύμβασης μεταξύ μίας Αναθέτουσας Αρχής κι ενός ή περισσότερων Αναδόχων/ Υπεργολάβων.

Στην καρδιά ενός τέτοιου έργου και υποέργου με πολλαπλούς δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες της ενίσχυσης βρίσκεται η δημοσίευση μίας Πρόσκλησης Ενισχύσεων. Με τον όρο «Πρόσκληση Ενισχύσεων» εννοούμε κάθε είδους ανοιχτή προκήρυξη προς δυνητικούς δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στο πλαίσιο της οποίας ο Φορέας της πρόσκλησης αρχικά θα υποδεχθεί ένα πλήθος αιτήσεων, τις οποίες στη συνέχεια θα αξιολογήσει και εν τέλει θα καταλήξει σε μία λίστα εγκεκριμένων δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών, στον καθένα εκ των οποίων θα εγκριθεί ένα συγκεκριμένο ποσό της συνολικής ενίσχυσης μέσω μίας Απόφασης Υπαγωγής.

Τον τρόπο με τον οποίο θα αποτυπωθούν στο ΟΠΣ τα δεδομένα των παραπάνω πολλαπλών εγκεκριμένων δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών των κονδυλίων της Πρόσκλησης Ενισχύσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της και η εξέλιξη της προόδου ενός τέτοιου υποέργου στα δελτία 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, θα το ονομάσουμε **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**.

Συνεπώς στην παρούσα οδηγία θα καταγράψουμε αναλυτικά τους κανόνες συμπλήρωσης των δελτίων του ΟΠΣ ΤΑ για τα έργα και τα υποέργα που οφείλουν να ακολουθήσουν το πρότυπο της «Πρόσκλησης Ενισχύσεων».

() Με τον όρο 'Ενίσχυση' στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Οδηγίας εννοούμε την επιχορήγηση (μη επιστρεπτέα υποστήριξη) από το ΤΑΑ και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο 'Κρατική Ενίσχυση'.*

Έργα και υποέργα του ΤΑΑ που ακολουθούν το πρότυπο της «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»

Όπως αναφέρθηκε το συγκεκριμένο πρότυπο αφορά σε έργα και υποέργα η υλοποίηση των οποίων προβλέπει την ενίσχυση πολλαπλών δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, φυσικά πρόσωπα, ή ακόμη και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ. Πιο συγκεκριμένα αυτά τα έργα και υποέργα τα διακρίνουμε σε 3 κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας

Αρχικά διακρίνουμε την κατηγορία εκείνων των έργων και υποέργων η υλοποίηση των οποίων προβλέπει την δημοσίευση μίας Πρόσκλησης Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα ενισχυθούν επιχειρήσεις ή/και συνεργατικά σχήματα (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν τα παρακάτω ενταγμένα έργα του ΤΑΑ:

Δράση	16626 - Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα
Έργο (MIS)	5164843 - SUB1. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Υποέργο	A/A 1 - Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Δράση	16924 - Ηλεκτροκίνηση συγκοινωνιών
Έργο (MIS)	5150133 - SUB.2. ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ
Υποέργο	A/A 2 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ
Δράση	16924 - Ηλεκτροκίνηση συγκοινωνιών
Έργο (MIS)	5201651 - SUB1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ - ΦΟΡΤΙΣΩ ΠΑΝΤΟΥ
Υποέργο	A/A 1 - Επιταγές
Δράση	16971 - Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ
Έργο (MIS)	5149205 - Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ
Υποέργο	A/A 1 - 36 ερευνητικά έργα ΕΔΚ
Δράση	16706 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έργο (MIS)	5161102 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
Υποέργο	A/A 1 - Επιδότηση Ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων για τις ΜΜΕ με τη μορφή κουπονιού
Δράση	16818 - Υποδομές Οπτικών Ινών σε κτήρια
Έργο (MIS)	5190259 - Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια
Υποέργο	A/A 1 - Επιταγές
Δράση	16931 - Τουριστική ανάπτυξη
Έργο (MIS)	5157146 - SUB6: Προσβάσιμες παραλίες
Υποέργο	A/A 1 - Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες
Δράση	16931 - Τουριστική ανάπτυξη
Έργο (MIS)	5153455 - SUB2: Τουριστική ανάπτυξη Ορεινός Τουρισμός
Υποέργο	A/A 1 - Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων
Δράση	16931 - Τουριστική ανάπτυξη
Έργο (MIS)	5155005 - SUB5: Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων
Υποέργο	A/A 5 - Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων
Δράση	16747 - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Έργο (MIS)	5150508 - Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες»
Υποέργο	A/A 1 - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι το Υποέργο του δελτίου 2.2 ΤΔΕ το οποίο αποτυπώνει την πρόσκληση ενισχύσεων οφείλει να έχει συμπληρωμένο στο Τμήμα ΣΤ ως **Είδος Υποέργου** την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και την **Ένδειξη ΚΕ** επιλεγμένη. Επιπλέον οφείλει να συμπληρώνεται το πεδίο **Καθεστώς Ενίσχυσης** το οποίο διέπει την συγκεκριμένη πρόσκληση ενισχύσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - Προσκλήσεις ενισχύσεων φυσικών προσώπων

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν εκείνα τα έργα και υποέργα που υλοποιούνται μέσω μίας πρόσκλησης ενισχύσεων στο πλαίσιο της οποίας δικαιούχοι/ τελικοί αποδέκτες των κονδυλίων αποτελούν φυσικά πρόσωπα, είτε μέσω της απ' ευθείας ενίσχυσής τους με κονδύλια, είτε μέσω κουπονιών (vouchers).

Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν τα παρακάτω ενταγμένα έργα του ΤΑΑ:

Δράση	16872 - Εξοικονομώ κατ' οίκον
Έργο (MIS)	5150059 - Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022
Υποέργο	A/A 1 - Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
Δράση	16676 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έργο (MIS)	5150456 - Δράση του ΥΠΑΙΘ – Ψηφιακή Μέρα, βάσει του Ν.4763 (ΦΕΚ Α 254/21-12-2020)
Υποέργο	A/A 1 - Πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών για την αγορά φορητών ηλεκτρονικών συσκευών μέσω voucher
Δράση	16913 - Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων
Έργο (MIS)	5157226 - Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Έργου "Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες" και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ
Υποέργο	A/A 1 - Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Μητρώων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι το Υποέργο του δελτίου 2.2 ΤΔΕ το οποίο αποτυπώνει την πρόσκληση ενισχύσεων οφείλει να έχει συμπληρωμένο στο Τμήμα ΣΤ ως **Είδος Υποέργου** την τιμή «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ» και την ένδειξη «ΚΕ» επιλεγμένη. Επιπλέον, στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ και ειδικότερα στο Τμήμα Β1 οφείλει να συμπληρώνεται μόνο ο Φορέας της πρόσκλησης ενίσχυσης (δηλαδή ο Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου) με τον χαρακτηρισμό στο πεδίο **Σχέση με το υποέργο** την τιμή «4. ΦΟΡΕΑΣ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - Προσκλήσεις ενισχύσεων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν εκείνα τα έργα και υποέργα που υλοποιούνται μέσω της ύπαρξης μίας αρχικής πρόσκλησης ενισχύσεων προς τρίτους φορείς όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες ή οργανισμούς κ.α., δυνάμει της οποίας θα προκύψει μία λίστα πολλαπλών τέτοιων φορέων στους οποίους θα εγκριθεί από ένα κονδύλιο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι φορείς θα αποτελέσουν τους δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες της ενίσχυσης.

Στη συνέχεια οι εν λόγω φορείς θα προχωρήσουν στην σύναψη πολλαπλών συμβάσεων με αναδόχους για την υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομής. Ενδεχομένως, πέρα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, οι εν λόγω φορείς να χρειαστεί να εκτελέσουν μία ή περισσότερες Αποφάσεις Αυτεπιστασίας για την υλοποίηση των έργων υποδομής.

Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν τα παρακάτω ενταγμένα έργα του ΤΑΑ:

Δράση	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις
Έργο (MIS)	5161088 - (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Υποέργο	A/A 3 - 1Η ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΔΗΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΥΛΗΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε» («ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε», ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)
Δράση	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις
Έργο (MIS)	5189984 - (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Υποέργο	A/A 3 - Α' ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΦΕΚ1932/Β/2023) ΕΝΤΑΞΗ 25 ΔΗΜΩΝ
Δράση	16846 - Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις
Έργο (MIS)	5164462 - Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις
Υποέργο	A/A 2 - Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Δράση	16631 - Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας
Έργο (MIS)	5180769 - Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο
Υποέργο	A/A 1 - «Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας» Περιφερειών
Δράση	16850 - Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού
Έργο (MIS)	5217080 - Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία - τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης
Υποέργο	A/A 1 - Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων
Δράση	16851 - Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας
Έργο (MIS)	5190260 - SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας
Υποέργο	A/A 1 - Πρόσκληση
Δράση	16780 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ
Έργο (MIS)	5190859 - Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
Υποέργο	A/A 1 - Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Μηχανογραφικού εξοπλισμού στα ΚΕΠ

Όπως ισχύει και για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 παραπάνω, ομοίως στην περίπτωση της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3, το Υποέργο του δελτίου 2.2 ΤΔΕ το οποίο αποτυπώνει την πρόσκληση ενισχύσεων οφείλει να έχει συμπληρωμένο στο Τμήμα ΣΤ ως **Είδος Υποέργου** την τιμή «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ» και την **Ένδειξη ΚΕ** επιλεγμένη. Ωστόσο, στα Υποέργα αυτής της κατηγορίας στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ και ειδικότερα στο Τμήμα Β1 οφείλουν να συμπληρώνονται όλοι οι φορείς που αποτελούν τους δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων με τον χαρακτηρισμό στο πεδίο **Σχέση με το υποέργο** την τιμή «3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ». Επιπλέον, οφείλει να συμπληρώνεται και ο φορέας που χρηματοδοτεί την πρόσκληση με τον χαρακτηρισμό στο πεδίο **Σχέση με το υποέργο** την τιμή «4. ΦΟΡΕΑΣ».

Υποέργα MEDIA PLANS

Σημειώνεται ότι το πρότυπο της «Πρόσκλησης Ενισχύσεων» ακολουθείται και στις περιπτώσεις Υποέργων συγκεκριμένων ΕΡΓΩΝ (MIS) τα οποία αποτυπώνουν την συμφωνία μεταξύ ενός Φορέα Υλοποίησης και μίας Διαφημιστικής Εταιρείας (αναδόχου), η οποία εκπονεί για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής ένα MEDIA PLAN. Οι αναλυτικές κατευθύνσεις αυτής της περίπτωσης αποτυπώνονται στην [ΟΔΗΓΙΑ ΕΥΣΤΑ --- 19.12.2022](#), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη» του ΟΠΣ ΤΑ στις Ανακοινώσεις του ΤΔΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας

Συμπλήρωση δελτίου 2.2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ)

Σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες προσκλήσεων ενισχύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και αν βρισκόμαστε, υπάρχουν 3 συγκεκριμένα πεδία του δελτίου 2.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) τα οποία οφείλουν να συμπληρωθούν με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου το ΟΠΣ ΤΑ να αντιληφθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα και υποέργα θα ακολουθηθεί το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**.

Τμήμα «Α. Ταυτότητα Έργου»

Η συμπλήρωση του πρώτου εκ των 3 πεδίων του ΤΔΕ είναι κοινή και για τις τρεις κατηγορίες προσκλήσεων και βρίσκεται στο Τμήμα «Α. Ταυτότητα Έργου» του ΤΔΕ και έχει τίτλο **Τύπος Έργου**. Το συγκεκριμένο πεδίο οφείλει πάντοτε να είναι συμπληρωμένο με την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ».

Εάν στο συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένη οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ», τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να προχωρήσει σε διόρθωση μέσω νέας έκδοσης Επικαιροποίησης του ΤΔΕ.

Προσοχή! Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ» δεν είναι διαθέσιμη προς επιλογή στο πεδίο **Τύπος Έργου**, τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΕΥΣΤΑ προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΟΠΣ ΤΑ.

Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου»

Στο Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου» το πεδίο **Είδος Υποέργου** οφείλει να συμπληρωθεί με την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Επιπλέον, το πεδίο **Κρατική Ενίσχυση** οφείλει να είναι επιλεγμένο. Τέλος, στο πεδίο **Καθεστώς Ενίσχυσης** οφείλει να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο καθεστώς το οποίο διέπει την συγκεκριμένη πρόσκληση κρατικής ενίσχυσης επιχειρηματικότητας.

Εάν τα συγκεκριμένα πεδία είναι συμπληρωμένα με οποιονδήποτε διαφορετικό τρόπο, τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να προχωρήσει σε διόρθωση μέσω νέας έκδοσης Επικαιροποίησης του ΤΔΕ.

Προσοχή! Σε περίπτωση που στο πεδίο **Καθεστώς Ενίσχυσης** ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης διαπιστώσει ότι η τιμή που πρέπει να συμπληρωθεί δεν είναι διαθέσιμη προς επιλογή από την λίστα τιμών, τότε οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΕΥΣΤΑ προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΟΠΣ ΤΑ.

Προσθήκη / Προβολή / Επεξεργασία Στοιχείων Υποέργου/Σύμβασης

ΑΑ Υποέργου/Σύμβασης: 1 Κωδικός Υποέργου/Σύμβασης: 289918

Φορέας Υλοποίησης: 1012200 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τίτλος: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων

Είδος Υποέργου/Σύμβασης: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τύπος Υποέργου/Σύμβασης: Κύριο

Εφαρμοζόμενη Διαδικασία: Άλλο Θεσμικό Πλαίσιο: ΑΛΛΟ

Δράση Υποέργου: 54-4.6-ΤΑ-18 - Τουριστική ανάπτυξη (16931) ☐ Οριζόντιο Υπόεργο

☒ Κρατική Ενίσχυση ☐ Καθεστώς Ενίσχυσης

1407 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Εκτιμώμενες Ημερομηνίες Εξέλιξης

Δημοσίευσης Διακήρυξης/Πρόσκλησης: 30-09-2023 Αποσφράγισης Προσφορών: πτχ: 30-12-2000

Σύμβασης: 31-12-2023 Διάρκεια Υλοποίησης(μήνες): 24,00

Οικονομικά Στοιχεία

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 53.692.000,00 Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 43.300.000,00

Ποσό Φ.Π.Α.: 10.392.000,00 ☒ ΦΠΑ Μη Επιλέξιμος

Ιδιωτική Συμμετοχή: 0,00

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου Σύμβασης: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων με βάσει τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση και το οδηγό εφαρμογής που θα

☐ Αντιγραφή

Συμπλήρωση δελτίου 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΔΣ)

Η ορθή συμπλήρωση των 3 συγκεκριμένων πεδίων του δελτίου 2.2 ΤΔΕ είναι απαραίτητη διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο το ΟΠΣ ΤΑ θα μπορέσει να αντιληφθεί ότι τα συγκεκριμένα έργα και υποέργα θα ακολουθήσουν το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**, γεγονός το οποίο με την σειρά του είναι σημαντικό διότι για τα υποέργα που ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο διαχείρισης το δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ακολουθεί διαφορετική υλοποίηση και τρόπο συμπεριφοράς, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Για τον ίδιο λόγο, είναι εξίσου σημαντικό να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κανόνες συμπλήρωσης συγκεκριμένων πεδίων του δελτίου 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΔΣ), τους οποίους παραθέτουμε ευθύς αμέσως για την Κατηγορία 1 - Προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας.

Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων»

Όπως είπαμε, στην συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων το Υποέργο του ΤΔΕ αποτυπώνει μία Πρόσκληση Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίζεται να ενισχυθούν πολλαπλές επιχειρήσεις ή/και συνεργατικά σχήματα (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Κατά συνέπεια έχουμε να κάνουμε με ένα Υποέργο με πολλαπλούς δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες κονδυλίων, τους οποίους οφείλουμε να αποτυπώσουμε στο σύνολό τους στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα B1, όπου για καθένα εξ αυτών θα πρέπει να συμπληρωθεί το τμήμα της συνολικής ενίσχυσης που του εγκρίθηκε καθώς και οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτού. Οπότε, στο Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων» κάθε επιχείρηση ή/και ερευνητικός φορέας θα αποτελέσει μία διακριτή εγγραφή στον πίνακα των αναδόχων:

AΦΜ	Επωνυμία	ΑΔΑΦ	Ποσό	Ενέργεια
090203611	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	090203611_ΤΑΕΔΚ-06167	108.850,00	ΕΡΕΥΝΑ
090264862	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	090264862_ΤΑΕΔΚ-06166	110.500,00	ΕΡΕΥΝΑ
090273059	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	090273059_ΤΑΕΔΚ-06187	335.622,00	ΕΡΕΥΝΑ
093375600	Θ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	093375600_ΤΑΕΔΚ-06188	126.692,00	ΕΡΕΥΝΑ
094010146	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	094010146_ΤΑΕΔΚ-06194	116.637,50	ΕΡΕΥΝΑ
094014201	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	094014201_ΤΑΕΔΚ-06199	74.750,00	ΕΡΕΥΝΑ
094045864	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	094045864_ΤΑΕΔΚ-06001	97.500,00	ΕΡΕΥΝΑ
094079101	ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΤΕΥΟΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	094079101_ΤΑΕΔΚ-06193	145.099,64	ΕΡΕΥΝΑ
094124082	ΓΕΩΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ	094124082_ΤΑΕΔΚ-06171	135.900,00	ΕΡΕΥΝΑ
094142813	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	094142813_ΤΑΕΔΚ-06169	109.768,74	ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ			24.459.559,76	

Κατά την προσθήκη κάθε εγγραφής στον πίνακα των αναδόχων στο Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων» θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες σε ότι αφορά τη συμπλήρωση των πεδίων του δικαιούχου/ τελικού αποδέκτη των κονδυλίων:

- Αριθμός Σύμβασης:** συμπληρώνεται οποιοδήποτε στοιχείο κωδικοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπό το όρο ότι εξασφαλίζεται η μοναδικότητα του συνδυασμού ΑΦΜ του δικαιούχου/ τελικού αποδέκτη με τον κωδικό αριθμό του επενδυτικού σχεδίου στο οποίο συμμετέχει (π.χ. 090273059_ΤΑΕΔΚ-06187).
- Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ):** συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που αναλογεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο/ τελικό αποδέκτη από το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.
- Ενεργός στο ΤΔΥ:** συμπληρώνεται η τιμή ΝΑΙ.
- Σχέση με το υπόεργο:** συμπληρώνεται η τιμή «5. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ».
- Πραγματικοί Δικαιούχοι:** συμπληρώνονται για όλους τους φορείς.

Προσοχή! Σε περίπτωση που το πλήθος των δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών είναι υπερβολικά μεγάλο για να γίνει συμπλήρωση των απαιτούμενων δεδομένων από την φόρμα του δελτίου, υπάρχει διαθέσιμο σχετικό **web-service** του ΟΠΣ ΤΑ. Μέσω του web-service γίνεται αυτόματη μεταφορά δεδομένων από ένα πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα δεδομένων (π.χ. ΠΣΚΕ) στο ΟΠΣ ΤΑ.

Προσθήκη / Επεξεργασία Αναδόχου / Φορέα

ΑΦΜ * 082447746 ΔΟΥ 1205 Ε ΠΕΙΡΑΙΑ Ενημέρωση Στοιχείων από TAXIS

Χώρα * 1 Ελλάδα

Επωνυμία * Γ ΛΥΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τύπος Προσώπου Νομικό

Διεύθυνση * ΧΡΥΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΠ ΙΣ Α Β Γ Δ 70 72 ΚΑΙ ΒΑΣΙΛ

Αριθμός Σύμβασης: 99YM46MTAP-Q9H

Ενεργός στο ΤΔΥ: Όχι

ΤΚ 18540 Πόλη * ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ): 510.475,00

Σχέση με το υποέργο: 5. Τελικός αποδέκτης

Σχόλια:

Πραγματικοί Δικαιούχοι:

Ενημέρωση από Μητρώο + Προσθήκη

ΑΦΜ	Επώνυμο	Όνομα	Ημ/νία Γέννησης	Ποσοστό	Είδος Δικαιώματος	Είδος Ελέγχου	Ημ/νία Δήλωσης	Ενέργειες
047328727	ΛΥΓΕΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	02-01-1975	97,00	Έλεγχος μέσω ιδιοκτησίας	Άμεσος	07-08-201	

Καταχώρηση ΠΔ

Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης»

Στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» του ΤΔΣ και συγκεκριμένα στον πίνακα **Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα** ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης καλείται να εξειδικεύσει και να συμπληρώσει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρόσκλησης.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο τα Υποέργα που ακολουθούν το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»** διαφοροποιούνται ριζικά από τα υπόλοιπα Υποέργα. Η ορθή συμπλήρωση του Τμήματος Γ του δελτίου 3.2 ΤΔΣ είναι σημαντική καθώς επηρεάζει την αποτύπωση της προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης στο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο».

Κατά κανόνα, για κάθε Πρόσκληση Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας οφείλουν να συμπληρώνονται τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα που αποτυπώνονται στο έντυπο **Δ6_Οδ.1-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΣ_1.1** καθώς και στο έντυπο **Δ6_Ε3 Δελτίο Παρακολούθησης Έργων Ενισχύσεων 1.1** (πίνακας Γ1. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Ωστόσο, ανάλογα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Πρόσκλησης Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα μπορούν να προσαρμόζονται αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μία πρόσκληση η οποία δεν προβλέπει την χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους, όπως είναι ευνόητο δεν θα χρειαστεί το αντίστοιχο Πακέτο Εργασίας «Αιτήματα Προκαταβολών Δικαιούχων».

Προσοχή! (1) Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης της πρόσκλησης συμπληρώνεται στο τελευταίο Πακέτο Εργασίας, ενώ στα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας συμπληρώνεται μηδενικό ποσό. **(2)** Σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, στα πεδία **Ημ. Έναρξης** και **Ημ. Λήξης** συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης

Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα: + Προσθήκη Πακέτου Εργασίας

	ΑΑ	Περιγραφή Πακέτων Εργασίας		Συνολική ΔΔ	Επιλέξιμη ΔΔ	Ενέργειες
+ Προβολή παραδοτέων	1	Αιτήματα Προκαταβολών Δικαιούχων	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	2	Εγκεκριμένες Προκαταβολές Δικαιούχων	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	3	Απορριφθείσες Προκαταβολές Δικαιούχων	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	4	Αιτήματα Καταβολής Ενίσχυσης	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	5	Διοικητικές Επαληθεύσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	6	Επιτόπιες Επαληθεύσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	7	Πιστοποιήσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	8	Θετικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	9	Αρνητικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	10	Καταβολή Ενίσχυσης	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	
+ Προβολή παραδοτέων	11	Ολοκληρώσεις	ΣΥΝΟΛΑ	5.000.000,00	5.000.000,00	
			ΣΥΝΟΛΑ	5.000.000,00	5.000.000,00	

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση πάντως, για την Κατηγορία 1 – Προσκλήσεις Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των Πακέτων Εργασίας/ Παραδοτέων και ο καθορισμός τους να είναι οριστικός και να μην μεταβάλλεται. **Διότι από τη στιγμή που θα υποβληθεί το πρώτο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα θα αντιγραφούν στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο» του δελτίου 3.4 και εφεξής δεν θα επιτρέπεται η τροποποίησή τους.**

Συμπλήρωση δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών»

Θυμίζουμε ότι για την συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων, στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα «Β1. Στοιχεία Αναδόχων/ Υπεργολάβων» αποτυπώθηκαν όλες οι πολλαπλές επιχειρήσεις ή/και συνεργατικά σχήματα (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων καθώς και οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτών.

Στα διαδοχικά δελτία 3.4 ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα καλείται κάθε φορά να συμπληρώνει τα παραστατικά δαπανών & πληρωμών και τους συσχετισμούς αυτών, για τις πληρωμές της ενίσχυσης προς τις παραπάνω επιχειρήσεις ή/και ερευνητικούς φορείς κατά την περίοδο που καλύπτει το κάθε δελτίο.

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Εργων Ενισχύσεων - Επεξεργασία

Τύπος: 2023222 Υποέργο: 4 ΤΟΥ: 3.4

Δελτίο: 10 ενισχύσεις

Αναζήτηση: Αναζήτηση

Φίλτρο: Φίλτρο

Κατηγορία	ΑΔΜ / Φορέας	Είδος	Αριθμός	Ημερομηνία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Συν. Ποσό	Ποσό Υποέργου	Ενέργεια
Δαπάνη	09404884	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ	ΥΠ-0878	01-04-2022	400.000,00	0,00	0,00		✓
Δαπάνη	09412492	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ	ΥΠ-8868	01-08-2022	700.000,00	0,00	0,00		✓
Δαπάνη	09027309	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ	ΥΠ-1234	01-03-2022	300.000,00	0,00	0,00		✓
Πληρωμή	1090220	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	ΕΡ5-8868	09-09-2022	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	✓
Πληρωμή	1090220	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	ΕΡ5-1234	09-03-2022	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	✓
Πληρωμή	1090220	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	ΕΡ5-0878	09-04-2022	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	✓

Εμφανίζονται 1 έως 6 από 6 ενισχύσεις

Τύπος: 2023222 Υποέργο: 4 ΤΟΥ: 3.4

Αναζήτηση: Αναζήτηση

Φίλτρο: Φίλτρο

Δελτίο	ΑΔΜ	Είδος	Αριθμός	Ημερομηνία	Συν. Ποσό	Είδος	Αριθμός	Ημερομηνία	Συν. Ποσό	Κατηγορία Δαπάνης	Επιδόση Ποσό ΦΥ	Ποσό Δαπάνης	Αποθετικό Δαπάνης	Ενέργεια
2022045	09027309	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ	ΥΠ-1234	01-03-2022	300.000,00	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	ΕΡ5-1234	09-03-2022	300.000,00	A.1		0,00		✓
2022046	09412492	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ	ΥΠ-8868	01-08-2022	700.000,00	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	ΕΡ5-8868	09-09-2022	700.000,00	A.1		0,00		✓
2022047	09404884	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ	ΥΠ-0878	01-04-2022	400.000,00	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	ΕΡ5-0878	09-04-2022	400.000,00	A.1		0,00		✓
			Σύνολο		1.400.000,00				1.400.000,00			0,00		

Εμφανίζονται 1 έως 3 από 3 ενισχύσεις

1ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο»

Προσοχή! Στο Τμήμα Δ του δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, θα εμφανίζονται **πάντοτε** όλα τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα όπως αυτά καθορίστηκαν στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» χωρίς να δίνεται η δυνατότητα προσθαφαίρεσης πακέτων ή/και παραδοτέων (τα κουμπιά της διαγραφής είναι ανενεργά). Κάθε φορά ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα καλείται απλώς να ενημερώνει όλα τα πακέτα και παραδοτέα με τις **τρέχουσες τιμές συνολικής επίτευξης** (σε πλήθος και ποσό).

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Εργων Ενισχύσεων - Επεξεργασία

Τύπος: 2023222 Υποέργο: 4 ΤΟΥ: 3.4

Δελτίο: 25 ενισχύσεις

Αναζήτηση: Αναζήτηση

Φίλτρο: Φίλτρο

Φόρος / Πακέτο Εργασίας	Λίστες	Περιγραφή Ενέργειας / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωμένες δαπάνες	Ενέργεια
1 Αήλυμα Προκαταβολών Δαπάνης	Λίστα Αήλυμων Προκαταβολών Δαπάνης		✓
2 Ενιαυρισμένες Προκαταβολές Δαπάνης	Λίστα Καταβολών Προκαταβολών Δαπάνης		✓
3 Απορροφιστικές Προκαταβολές Δαπάνης	Λίστα Απορροφιστικών Αήλυμων		✓
4 Αήλυμα Καταβολών Ενίσχυσης	Λίστα Αήλυμων Καταβολών Ενίσχυσης Δαπάνης		✓
5 Δαπάνες Επαινετικές	Λίστα Δαπάνων Επαινετικών		✓
6 Επιδόσεις Επαινετικές	Λίστα Επιδόσεων Επαινετικών		✓
7 Παταμάρσεις	Λίστα Παταμάρσεων		✓
8 Βετινά Αδαικωμένους Απαιρήσεις	Λίστα Αποδοτικών Απαιρήσεων		✓
9 Αρνητικά Αδαικωμένους Απαιρήσεις	Λίστα Απορροφιστικών Απαιρήσεων		✓
10 Καταβολή Ενίσχυσης	Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης		✓
11 Ολοκλήρωση	Λίστα Ολοκληρωμένων και Μη Ολοκληρωμένων Ενισχύσεων	ΕΚΤΑΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΒΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΗΣ ΕΠΙΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	✓

Σε κάθε Πακέτο Εργασίας ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης καταχωρίζει την πρόοδο της επίτευξης που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο πακέτο (σε πλήθος και ποσό) **σωρευτικά**.

Σε κάθε επόμενο δελτίο 3.4, ο πίνακας του συγκεκριμένου τμήματος θα αντιγράφεται με τα δεδομένα επίτευξης των Πακέτων Εργασίας από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 και ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα πρέπει να ενημερώνει τα δεδομένα επίτευξης όλων των Πακέτων Εργασίας με την **τρέχουσα συνολική επίτευξη** (σε πλήθος και ποσό) ώστε σε κάθε τρέχον δελτίο να αποτυπώνεται η **σωρευτική εικόνα της προόδου της επίτευξης**.

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου

Πακέτο Εργασίας / Λίστα * 10 || Καταβολή Ενίσχυσης || 10.1 || Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης

Περιγραφή Ενέργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Πλήθος 3 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.400,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση Έγγραφα ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισμός(Βάσει ΤΔΣ) 31-12-2025 Εκτιμώμενη/Προσμενική 31-12-2025

Αποδοχή Κλείσιμο

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 10 || Παραδοτέο 10.1

Ο παραπάνω τρόπος συμπλήρωσης κάθε Πακέτου Εργασίας στο Τμήμα Δ αποτελεί τον **συνοπτικό τρόπο** δήλωσης της προόδου επίτευξης του Υποέργου. Τον **αναλυτικό τρόπο** δήλωσης της προόδου επίτευξης συνιστά η συμπλήρωση των προτυποποιημένων Λιστών (αρχείων xls). Η κάθε τέτοια Λίστα αποτελεί το Παραδοτέο του αντίστοιχου Πακέτου Εργασίας. Ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να συμπληρώνει τις Λίστες και να τις επισυνάπτει στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Έργων Ενισχύσεων - Επεξεργασία

Αποδοχή Έγγραφο Έκδοση Προσέλευση Σύμβαση

Έργο: 5081922 Υποέργο: 4 ΤΔΥ: 1.0 ID: 161564 (Υπό Υποβολή)

Δείξε 10 - επιγραφές Αναζήτηση Αναζήτηση

Επιλογή Όλων Μείωση Λίστας Προσέλευση Νέου Αρχείου

Στοιχεία Συνημμένων

ΑΑ	Κατηγορία Έγγραφου	Όνομα Αρχείου - Περιγραφή	Προέλευση	Έγκυρο	Μέγεθος (MB)	Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης	Ευρισθίμη Προσωπικά Δεδομένα	Ενέργειες
1	Λογισμικές Καταστάσεις	10.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_10.1564.xlsx - 10.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Δικαιούχος	ΝΑΙ	0.011	13-11-2023	Όχι	

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που παραθέτουμε σε αυτήν την ενότητα, δείχνουμε ότι με το 1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 στο Πακέτο Εργασίας «10. Καταβολή Ενίσχυσης» σημειώθηκε σωρευτική πρόοδος 3 καταβολών ενίσχυσης (πλήθος) οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 1.400.00,00 ευρώ. Συνεπώς, το Παραδοτέο «10.1 Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης» θα αποτελείται από 3 γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή θα αποτυπώνεται αναλυτικά η καταβολή ενίσχυσης στον κάθε δικαιούχο/ τελικό αποδέκτη της πρόσκλησης ενισχύσεων και σε κάθε γραμμή θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα της καταβολής (ημερομηνία, στοιχεία τελικού αποδέκτη, ποσό, κ.λπ.). Το συνολικό ποσό των 3 γραμμών θα αθροίζει σε 1.400.00,00 ευρώ.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Παραδοτέο 10.1 --- Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης															
2	A/A	MIS	ΑΑ ΥΕ	ID ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΕ	ΣΕΡΟ ΑΦΜ	ΑΦΜ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
3	1	5081922	4	161564	1	1/1/2022	1/1/2023	0	090279259	ΕΘΝΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΣΤΑΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ	5/3/2022	ΤΚ-0000039629	300.000,00 €	5/3/2022	12	300.000,00 €
4	2	5081922	4	161564	1	1/1/2022	1/1/2023	0	094049864	HELLENIC ENERGY ANDIONIAN ENTERPRISE/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	5/4/2022	ΤΚ-0000012587	400.000,00 €	5/4/2022	78	400.000,00 €
5	3	5081922	4	161564	1	1/1/2022	1/1/2023	1	009988822	ΓΕΩΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ	5/5/2022	ΤΚ-0000044686	700.000,00 €	5/5/2022	228	700.000,00 €

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 1.1

Συνεχίζοντας με το συγκεκριμένο παράδειγμα, ας υποθέσουμε τώρα ότι κατά το επόμενο χρονικό διάστημα σημειώθηκε περαιτέρω ανάλωση των κονδυλίων της Πρόσκλησης. Ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα δημιουργήσει το επόμενο 2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4. Στο **Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών»** ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης αποτυπώνει μέσω παραστατικών & συσχετισμών 1 επιπλέον καταβολή ενίσχυσης σε έναν δικαιούχο/ τελικό αποδέκτη ποσού 333.000,00 ευρώ.

Κατηγορία	ΑΜΜ / Φορέας	Είδος	Αριθμός	Ημερομηνία	Καθαρά Ποσό	ΜΠΑ	Συν. Ποσό	Ποσό Υποχρέωσης	Ετήσιος
Δαπάνες	09404084	ΤΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΜ-7708	15-03-2023	333.000,00	0,00	0,00		
Πληρωμές	090220	ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΡΣ-7708	21-03-2023	0,00	0,00	333.000,00		

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Στο **Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο»** και για το Πακέτο Εργασίας «10. Καταβολή Ενίσχυσης» το σύστημα θα μεταφέρει τα δεδομένα επίτευξης του πακέτου από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 και ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα κληθεί να ενημερώσει τα δεδομένα επίτευξης με την **τρέχουσα συνολική επίτευξη** (σε πλήθος και ποσό) ώστε πάντοτε να αποτυπώνεται η **σωρευτική εικόνα της προόδου της επίτευξης**. Δηλαδή, πλήθος 4 καταβολών οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 1.733.00,00 ευρώ.

Πακέτο Εργασίας / Λίστα * 10 || Καταβολή Ενίσχυσης || 10.1 || Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης

Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Πλήθος 4 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.733,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση Έγγραφα ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ) 31-12-2025 Εκτιμώμενη/Πραγματική 31-12-2025

Αποδοχή Κλείσιμο

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 10 || Παραδοτέο 10.1

Αντίστοιχα, το Παραδοτέο «10.1 Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης» θα αποτελείται πλέον από 4 γραμμές. Το συνολικό ποσό των 4 γραμμών θα αθροίζει σε 1.733.00,00 ευρώ.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Παραδοτέο 10.1 --- Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης															
2	A/A	MIS	ΑΑ ΥΕ	ΕΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΣΕΚ ΑΦΜ	ΑΦΜ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
3	1	5081922	4	161564	1	1/1/2022	1/3/2023	0	090273059	ΕΙΣΛΗΨΕ ΑΦΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΙΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	5/3/2022	ΤΚ-0000033625	300.000,00 €	5/3/2022	12	300.000,00 €
4	2	5081922	4	161564	1	1/1/2022	1/3/2023	0	094049864	HELLENIC ENERGY ANONYMOUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5/4/2022	ΤΚ-0000012587	400.000,00 €	5/4/2022	78	400.000,00 €
5	3	5081922	4	161564	1	1/1/2022	1/3/2023	1	009988822	ΓΕΩΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ	5/5/2022	ΤΚ-0000044686	700.000,00 €	5/5/2022	226	700.000,00 €
6	4	5081922	4	162128	2	2/1/2023	30/6/2023	0	094049864	HELLENIC ENERGY ANONYMOUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	21/5/2023	ΤΚ-0000068964	933.000,00 €	21/5/2023	444	933.000,00 €

2° ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 1.1

Ομοίως πράττουμε και με τα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα του Υποέργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - Προσκλήσεις ενισχύσεων φυσικών προσώπων

Συμπλήρωση δελτίου 2.2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ)

Σε οποιαδήποτε και από τις τρεις κατηγορίες προσκλήσεων ενισχύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω βρισκόμαστε, υπάρχουν 3 συγκεκριμένα πεδία του δελτίου 2.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) τα οποία οφείλουν να συμπληρωθούν με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου το ΟΠΣ ΤΑ να αντιληφθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα και υποέργα θα ακολουθηθεί το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**.

Τμήμα «Α. Ταυτότητα Έργου»

Η συμπλήρωση του πρώτου εκ των 3 πεδίων του ΤΔΕ είναι κοινή και για τις τρεις κατηγορίες προσκλήσεων και βρίσκεται στο Τμήμα «Α. Ταυτότητα Έργου» του ΤΔΕ και έχει τίτλο **Τύπος Έργου**. Το συγκεκριμένο πεδίο οφείλει πάντοτε να είναι συμπληρωμένο με την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ».

Εάν στο συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένη οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ», τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να προχωρήσει σε διόρθωση μέσω νέας έκδοσης Επικαιροποίησης του ΤΔΕ.

Προσοχή! Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ» δεν είναι διαθέσιμη προς επιλογή στο πεδίο **Τύπος Έργου**, τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΕΥΣΤΑ προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΟΠΣ ΤΑ.

Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου»

Στο Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου» το πεδίο **Είδος Υποέργου** οφείλει να συμπληρωθεί με την τιμή «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ». Επιπλέον, το πεδίο **Κρατική Ενίσχυση** οφείλει να είναι επιλεγμένο.

Εάν τα συγκεκριμένα πεδία είναι συμπληρωμένα με οποιονδήποτε διαφορετικό τρόπο, τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να προχωρήσει σε διόρθωση μέσω νέας έκδοσης Επικαιροποίησης του ΤΔΕ.

Προσθήκη / Προβολή / Επεξεργασία Στοιχείων Υποέργου/Σύμβασης

ΑΑ Υποέργου/Σύμβασης: 1 Κωδικός Υποέργου/Σύμβασης: 300281

Φορέας Υλοποίησης: 5040008 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ

Τίτλος: (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Είδος Υποέργου/Σύμβασης: ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ Τύπος Υποέργου/Σύμβασης: Κύριο

Εφαρμοζόμενη Διαδικασία: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όρων (4412/2 Θεσμικό Πλαίσιο: Επιλέξτε

Δράση Υποέργου: 51-1.2-TA-S - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις (16873) ☐ Οριζόντιο Υπόεργο

☒ Κρατική Ενίσχυση Καθεστώς Ενίσχυσης:

Εκτιμώμενες Ημερομηνίες Εξέλιξης

Δημοσίευσης Διακήρυξης/Πρόσκλησης: πχ: 30-12-2000 Αποσφράγισης Προσφορών: πχ: 30-12-2000

Σύμβασης: 01-01-2022 Διάρκεια Υλοποίησης(μήνες): 48,00

Οικονομικά Στοιχεία

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.105.841,09 Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 645.464,69

Ποσό Φ.Π.Α.: 266.736,99 ☒ ΦΠΑ Μη Επιλέξιμος

Ιδιωτική Συμμετοχή: 0,00

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου Σύμβασης:

☐ Αντιγραφή

Συμπλήρωση δελτίου 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΔΣ)

Η ορθή συμπλήρωση των 3 συγκεκριμένων πεδίων του δελτίου 2.2 ΤΔΕ είναι απαραίτητη διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο το ΟΠΣ ΤΑ θα μπορέσει να αντιληφθεί ότι τα συγκεκριμένα έργα και υποέργα θα ακολουθήσουν το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**, γεγονός το οποίο με την σειρά του είναι σημαντικό διότι για τα υποέργα που ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο διαχείρισης το δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ακολουθεί διαφορετική υλοποίηση και τρόπο συμπεριφοράς, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Για τον ίδιο λόγο, είναι εξίσου σημαντικό να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κανόνες συμπλήρωσης συγκεκριμένων πεδίων του δελτίου 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΔΣ), τους οποίους παραθέτουμε ευθύς αμέσως για την Κατηγορία 2 - Προσκήσεις ενισχύσεων φυσικών προσώπων.

Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων»

Όπως είπαμε, στην συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων το Υποέργο του ΤΔΕ αποτυπώνει μία πρόσκληση ενισχύσεων στο πλαίσιο της οποίας δικαιούχοι/ τελικοί αποδέκτες αποτελούν πολλαπλά φυσικά πρόσωπα, τα οποία γίνονται αποδέκτες των κονδυλίων είτε με απ' ευθείας ενίσχυση, είτε μέσω κουπονιών (vouchers).

Σε αυτήν την περίπτωση για πρακτικούς λόγους διαχείρισης των Υποέργων, τα πολλαπλά φυσικά πρόσωπα δεν θα αποτυπώνονται στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα B1. Για την συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης, τα στοιχεία των πολλαπλών φυσικών προσώπων οι οποίοι εγκρίνονται ως δικαιούχοι/ τελικοί αποδέκτες της πρόσκλησης ενισχύσεων θα αποτυπώνονται μέσω συμπλήρωσης ενός σχετικού προτυποποιημένου αρχείου (xls) με τίτλο «**Λίστα_ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ_Δελτίο 3.2 ΤΔΣ**», το οποίο θα επισυνάπτεται στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία «Πρόσκλησης Ενισχύσεων» (Κατηγορία 2), η λίστα των φυσικών προσώπων που επισυνάπτεται, αποτελεί και τη λίστα των Πραγματικών Δικαιούχων των τελικών αποδεκτών.

Αντί αυτών λοιπόν, στο Τμήμα B1 του δελτίου 3.2 ΤΔΣ ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα συμπληρώνει με μία **μοναδική εγγραφή τον Φορέα της πρόσκλησης**, που θα μπορούσε να είναι είτε ο Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου, είτε ένας ενδιαμέσος φορέας διαχείρισης ο οποίος είναι νομίμως επιφορτισμένος με την υλοποίηση της πρόσκλησης.

ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΔΑΜ	Ποσό	Ενεργείες
999983307	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΟΦΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	ΚΥΑ30746/ΓΔΔ/2021	99.418.152,69	99.418.152,69

Κατά την προσθήκη της εγγραφής στον πίνακα των αναδόχων στο Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων» του Φορέα της πρόσκλησης ενισχύσεων θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες:

1. **Αριθμός Σύμβασης:** συμπληρώνεται οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησης της διοικητικής πράξης της πρόσκλησης ενίσχυσης (π.χ. ΑΔΑ, ΦΕΚ, κ.λπ.).
2. **Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ):** συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προς το σύνολο των εγκεκριμένων φυσικών προσώπων.
3. **Ενεργός στο ΤΔΥ:** συμπληρώνεται η τιμή ΝΑΙ.
4. **Σχέση με το υποέργο:** συμπληρώνεται η τιμή «4. ΦΟΡΕΑΣ».
5. **Πραγματικοί Δικαιούχοι:** δεν συμπληρώνονται για τον Φορέα της Πρόσκλησης.

Προσθήκη / Επεξεργασία Αναδόχου / Φορέα

ΑΦΜ * 999983307 ΔΟΥ 1206 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Ενημέρωση Στοιχείων από TAXIS

Χώρα * 1 Ελλάδα

Επωνυμία * ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Τύπος Προσώπου Νομικό

Διεύθυνση *

Αριθμός Σύμβασης KYA30746/ΓΔ8/2021 ΤΚ Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ): 99.418.152,69

Ενεργός στο ΤΔΥ: Ναι Σχέση με το υπόεργο: 4. Φορέας

Σχόλια:

Αποδοχή Κλείσιμο

Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης»

Στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» του ΤΔΣ και συγκεκριμένα στον πίνακα **Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα** ο χειριστής καλείται να εξειδικεύσει και να συμπληρώσει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρόσκλησης.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο τα Υποέργα που ακολουθούν το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»** διαφοροποιούνται ριζικά από τα υπόλοιπα Υποέργα. Η ορθή συμπλήρωση του Τμήματος Γ του δελτίου 3.2 ΤΔΣ είναι σημαντική καθώς επηρεάζει την αποτύπωση της προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης στο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο».

Και σε αυτήν την κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων δυνητικά ακολουθούνται τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα που αποτυπώνονται στο έντυπο **Δ6_Οδ.1-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΣ_1.1** καθώς και στο έντυπο **Δ6_Ε3 Δελτίο Παρακολούθησης Έργων Ενισχύσεων 1.1** (πίνακας Γ1. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και ανάλογα με τις ειδικότερες προβλέψεις κάθε πρόσκλησης να χρησιμοποιούνται εκείνα τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα που ταιριάζουν. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχει εφαρμογή ο ακόλουθος κανόνας:

Προσοχή! (1) Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης της πρόσκλησης συμπληρώνεται στο τελευταίο Πακέτο Εργασίας, ενώ στα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας συμπληρώνεται μηδενικό ποσό. **(2)** Σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, στα πεδία **Ημ. Έναρξης** και **Ημ. Λήξης** συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε μία Πρόσκληση Ενισχύσεων προς Φυσικά Πρόσωπα τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες από την Πρόσκληση Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας, η επιλογή των Πακέτων Εργασίας/ Παραδοτέων θα μπορούσε να διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα, σε μία πρόσκληση η οποία προβλέπει την χορήγηση της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες φυσικά πρόσωπα μέσω κουπονιών (vouchers) θα μπορούσε να ακολουθηθεί η παρακάτω συμπλήρωση, μέσω Φάσεων σε κάθε μία εκ των οποίων θα αντιστοιχεί διακριτό οικονομικό αντικείμενο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση πάντως, για την Κατηγορία 2 – Προσκλήσεις προς φυσικά πρόσωπα, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των Πακέτων Εργασίας/ Παραδοτέων και ο καθορισμός τους να είναι οριστικός και να μην μεταβάλλεται. Διότι από τη στιγμή που θα υποβληθεί το πρώτο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα θα αντιγραφούν στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο» του δελτίου 3.4 και εφεξής δεν θα επιτρέπεται η τροποποίησή τους.

Συμπλήρωση δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών»

Θυμίζουμε ότι για την συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων, στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα «Β1. Στοιχεία Αναδόχων/ Υπεργολάβων» συμπληρώθηκε **με μία μοναδική εγγραφή** ο Φορέας της πρόσκλησης, που θα μπορούσε να είναι είτε ο Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου, είτε ένας άλλος φορέας ο οποίος είναι νομίμως επιφορτισμένος με την υλοποίηση της πρόσκλησης αυτής.

Στα διαδοχικά δελτία 3.4 ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα καλείται κάθε φορά να συμπληρώνει με μία **μοναδική εγγραφή συσχετισμού** το σύνολο της ενίσχυσης που έλαβαν τα εγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει το κάθε δελτίο.

Για την καταχώριση της παραπάνω μοναδικής και συνολικής εγγραφής συσχετισμού, ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης κάθε φορά θα συμπληρώνει ένα παραστατικό δαπάνης και ένα παραστατικό πληρωμής, όπου και στις δύο περιπτώσεις το είδος παραστατικού που θα χρησιμοποιείται στο πεδίο **Κωδ. Είδους** θα είναι η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Κάθε φορά ως εκδότης των παραστατικών θα εμφανίζεται **ο Φορέας της πρόσκλησης.**

1ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Ο παραπάνω τρόπος καταχώρισης των πληρωμών στο πλαίσιο του Υποέργου της συγκεκριμένης κατηγορίας πρόσκλησης ενισχύσεων αποτελεί τον **συνοπτικό τρόπο δήλωσης** της ανάλωσης των κονδυλίων της Πρόσκλησης κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει το δελτίο.

Ο **αναλυτικός τρόπος δήλωσης** της ανάλωσης των κονδυλίων, όπου εμφανίζεται η πληρωμή της ενίσχυσης προς το κάθε φυσικό πρόσωπο, θα αποτυπώνεται στην προτυποποιημένη Λίστα (αρχείο xls), η οποία θα αποτελεί το Παραδοτέο του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο» που παρακολουθεί την πρόοδο των εκταμιεύσεων/ καταβολών της ενίσχυσης προς τα εγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να την συμπληρώνει και να την επισυνάπτει στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο»

Προσοχή! Στο Τμήμα Δ του δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, θα εμφανίζονται **πάντοτε** όλα τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα όπως αυτά καθορίστηκαν στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» χωρίς να δίνεται στον χειριστή του Φορέα Υλοποίησης η δυνατότητα προσθαφαίρεσης πακέτων ή/και παραδοτέων (τα κουμπιά της διαγραφής είναι ανενεργά). Κάθε φορά ο χειριστής θα καλείται απλώς να ενημερώνει όλα τα πακέτα και παραδοτέα με τις τρέχουσες τιμές συνολικής επίτευξης (σε πλήθος και ποσό).

1ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Σε κάθε Πακέτο Εργασίας ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης καταχωρίζει την πρόοδο της επίτευξης που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο πακέτο (σε πλήθος και ποσό).

Σε κάθε επόμενο δελτίο 3.4, ο πίνακας του συγκεκριμένου τμήματος θα αντιγράφεται με τα δεδομένα επίτευξης των Πακέτων Εργασίας από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 και ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα πρέπει να ενημερώνει τα δεδομένα επίτευξης όλων των Πακέτων Εργασίας με την **τρέχουσα συνολική επίτευξη** (σε πλήθος και ποσό) ώστε σε κάθε τρέχον δελτίο να αποτυπώνεται η **σωρευτική εικόνα της προόδου της επίτευξης**.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που παραθέτουμε σε αυτήν την ενότητα, δείχνουμε ότι με το 1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 στο Πακέτο Εργασίας «1. Πιστοποιήσεις» σημειώθηκε σωρευτική πρόοδος 44 πιστοποιήσεων (πλήθος), οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 778.000,00 ευρώ.

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου

Πακέτο Εργασίας / Λίστα * 1 || Πιστοποιήσεις || 1.1 || Λίστα Πιστοποιήσεων

Περιγραφή Ενέργειων / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Πλήθος 44 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 778.000,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση Έγγραφο ΛΙΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ) 31-12-2024 Εκτιμώμενη/Πραγματική 31-12-2024

Αποδοχή Κλείσιμο

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 1 || Παραδοτέο 1.1

Συνεπώς, το Παραδοτέο «1.1 Λίστα Πιστοποιήσεων» θα αποτελείται από 44 γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή θα αποτυπώνεται αναλυτικά η πιστοποίηση στον κάθε δικαιούχο/ τελικό αποδέκτη της πρόσκλησης ενισχύσεων και σε κάθε γραμμή θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα αυτής (ημερομηνία, στοιχεία τελικού αποδέκτη, ποσό πιστοποίησης, κ.λπ.). Το συνολικό ποσό των 44 γραμμών θα αθροίζει σε 778.00,00 ευρώ.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Παραδοτέο 1.1 --- Λίστα Πιστοποιήσεων												
2	A/A	MIS	ΑΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΣΕΙΡΑ ΑΦΜ	ΑΦΜ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
3	1	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	090273059	ΠΑΠΑΔΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ	2.500,00 €	2.500,00 €	25/1/2023
4	2	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094049864	ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΦΗ	1.750,00 €	1.750,00 €	12/2/2023
5	3	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094124082	ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΔΑΦΝΗ	2.450,00 €	2.450,00 €	17/2/2023
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	44	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	997476074	ΔΡΟΣΕΛΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.300,00 €	1.300,00 €	31/3/2023

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 1.1

Στο ίδιο παράδειγμα, με το 1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 δείχνουμε ότι στο Πακέτο Εργασίας «2. Εκταμιεύσεις» σημειώθηκε σωρευτική πρόοδος 37 εκταμιεύσεων (πλήθος), οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 550.00,00 ευρώ.

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου

Πακέτο Εργασίας / Λίστα * 2 || Εκταμιεύσεις || 2.1 || Λίστα Εκταμιεύσεων

Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλήθος 37 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 550.000,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση Έγγραφα ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισμός(Βάσει ΤΔΣ) 31-12-2024 Εκτιμώμενη/Πραγματική 31-12-2024

Αποδοχή Κλείσιμο

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 2 || Παραδοτέο 2.1

Συνεπώς, το Παραδοτέο «2.1 Λίστα Εκταμιεύσεων» θα αποτελείται από 37 γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή θα αποτυπώνεται αναλυτικά η εκταμίευση στον κάθε δικαιούχο/ τελικό αποδέκτη της πρόσκλησης ενισχύσεων και σε κάθε γραμμή θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα αυτών (ημερομηνία, στοιχεία τελικού αποδέκτη, ποσό εκταμίευσης, κ.λπ.). Το συνολικό ποσό των 37 γραμμών θα αθροίζει σε 550.00,00 ευρώ.

Α/Α	ΜIS	ΑΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΣΤΟΙΧ. ΑΦΜ	ΑΦΜ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΕΠΙΧΡΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
1	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	090273059	ΠΑΤΗΡΑΚΗΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ	25/1/2023	ΤΕ-20230125090124000	2.900,00 €	25/1/2023	4212	2.900,00 €
2	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094048864	ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΦΗ	12/2/2023	ΤΕ-20230212090412334	1.750,00 €	12/2/2023	7758	1.750,00 €
3	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094124082	ΓΕΡΜΑΚΗΝ ΔΑΦΝΗ	17/2/2023	ΤΕ-20230217090612534	2.450,00 €	17/2/2023	6023	2.450,00 €
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	997476074	ΑΡΑΧΩΙΤΗ ΒΟΝΑΖ	28/2/2023	ΤΕ-20230212090778861	2.000,00 €	28/2/2023	1232	2.000,00 €

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 2.1

Η κάθε τέτοια Λίστα αποτελεί το Παραδοτέο κάθε Πακέτου Εργασίας και ο χειριστής οφείλει να τις συμπληρώνει και να τις επισυνάπτει στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Εργών Ενισχύσεων - Επεξεργασία

Αποδοχή Έπισημοποίηση Έκδοση Προγραμματική Σύνταξη

Έργο: 5081622 Υποέργο: 2 ΤΔΥ: 1.0 ID: 162143 (Υπό Επεξεργασία)

Συνημμένα (2)

Δείξε 10 έγγραφα Αναζήτηση Αναζήτηση

Επιλογή Όλων Μαζική Λήψη Στοιχεία Συνημμένων Επιστολή Νέου Αρχείου

ΑΑ	Κατηγορία Εγγράφου	Όνομα Αρχείου - Περιγραφή	Προέλευση	Έγκυρο	Μέγεθος (MB)	Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης	Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα	Ενέργειες
1	Λογιστικές Καταστάσεις	1.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_162143.xlsx - 1.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΔΛΕΦ	ΝΑΙ	0.01	15-11-2023	Όχι	📄 📄 📄 📄
2	Λογιστικές Καταστάσεις	1.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_162143.xlsx - 1.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΔΛΕΦ	ΝΑΙ	0.011	15-11-2023	Όχι	📄 📄 📄 📄

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Συνεχίζοντας με το συγκεκριμένο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κατά το επόμενο χρονικό διάστημα σημειώθηκε περαιτέρω ανάλωση των κονδυλίων της Πρόσκλησης. Ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα δημιουργήσει το επόμενο 2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4.

Στο Τμήμα «**Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών**» καλείται να αποτυπώσει επιπλέον καταβολή ενίσχυσης προς ορισμένους ακόμη (ή και τους ίδιους) δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες της πρόσκλησης, ποσού 250.000,00 ευρώ.

Κατηγορία	ΑΦΜ / Φορέας	Είδος	Αριθμός	Ημερομηνία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Συν. Ποσό	Ποσό Υπολοίπου	Ενέργειες
Δαπάνη	998406973	ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣΔΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΚ_2	31-05-2023	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	✓
Πληρωμή	1090220	ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣΔΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΚ_ΠΛ_2	31-05-2023	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	✓

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Στο Τμήμα «**Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο**» ας υποθέσουμε ότι στο πλαίσιο του τρέχοντος 2^{ου} ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4 σημειώθηκε επιπλέον πρόοδος 24 νέων πιστοποιήσεων συνολικού ποσού 300.000,00 ευρώ. Δηλαδή στο Πακέτο Εργασίας «1. Πιστοποιήσεις» η **σωρευτική πρόοδος** θα ανέλθει σε 68 (=44 + 24) πιστοποιήσεις οι οποίες θα αντιστοιχούν σε 1.078.000,00 ευρώ (=778.000,00 + 300.000,00).

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 1 || Παραδοτέο 1.1

Βάσει των παραπάνω, το Παραδοτέο «1.1 Λίστα Πιστοποιήσεων» πλέον θα αποτελείται από 68 γραμμές, δηλαδή θα εμφανίζονται **σωρευτικά** όλες οι γραμμές από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 στις οποίες ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα προσθέσει τις γραμμές του τρέχοντος 2^{ου} ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4.

Το συνολικό ποσό των 68 γραμμών θα αθροίζει σε 1.078.00,00 ευρώ.

Παραδοτέο 1.1 --- Λίστα Πιστοποιήσεων												
A/A	MIS	ΑΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΣΕΙΡΑ ΑΦΜ	ΑΦΜ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΥΠΟΘΕΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	090273059	ΠΑΠΑΔΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ	2.500,00 €	2.500,00 €	25/1/2023
2	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094049864	ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΦΗ	1.750,00 €	1.750,00 €	12/2/2023
3	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094124082	ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΔΑΦΝΗ	2.450,00 €	2.450,00 €	17/2/2023
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	997476074	ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.300,00 €	1.300,00 €	31/3/2023
45	5081622	2	162163	2	1/4/2023	31/5/2023	0	090067184	ΚΟΡΩΝΑΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.250,00 €	45.020,00 €	
46	5081622	2	162163	2	1/4/2023	31/5/2023	0	999896168	ΣΑΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	1.950,00 €	45.034,00 €	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	5081622	2	162163	2	1/4/2023	31/5/2023	0	997728454	ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	2.150,00 €	45.077,00 €	

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 1.1

Επίσης, ήδη από την καταχώριση στο Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» γνωρίζουμε ότι κατά την περίοδο που καλύπτει το δεύτερο δελτίο 3.4 σημειώθηκε επιπλέον πρόοδος στο Πακέτο Εργασίας «2. Εκταμιεύσεις» ποσού 250.000,00 ευρώ.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η πρόοδος προήλθε από την καταβολή ενίσχυσης σε 13 δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες της πρόσκλησης. Δηλαδή στο Πακέτο Εργασίας «2. Εκταμιεύσεις» η πρόοδος θα ανέλθει σε 50 (=37 + 13) εκταμιεύσεις οι οποίες θα αντιστοιχούν σε 800.000,00 ευρώ (=550.000,00 + 250.000,00).

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου

Πακέτο Εργασίας / Λίστα *

2 || Εκταμιεύσεις || 2.1 || Λίστα Εκταμιεύσεων

Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλήθος

50

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

800.000,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση

Έγγραφο

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ)

31-12-2024

Εκτιμώμενη/Πραγματική

31-12-2024

Αποδοχή

Κλείσιμο

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 2 || Παραδοτέο 2.1

Συνεπώς, το Παραδοτέο «2.1 Λίστα Εκταμιεύσεων» πλέον θα αποτελείται από 50 γραμμές, δηλαδή θα εμφανίζονται **σωρευτικά** όλες οι γραμμές από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 στις οποίες ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα προσθέσει τις γραμμές του τρέχοντος 2^{ου} ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4.

Το συνολικό ποσό των 50 γραμμών θα αθροίζει σε 800.00,00 ευρώ.

Α/Α	ΜΣ	ΑΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΣΦΟΔ ΑΦΗ	ΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΑΡΩ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΑΡΩ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
1	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	090273059	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ	25/1/2023	ΤΕ-20230125090124000	2.800,00 €	25/1/2023	4212	2.800,00 €
2	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094048864	ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΦΗ	12/2/2023	ΤΕ-202302120900612534	1.750,00 €	12/2/2023	7758	1.750,00 €
3	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	094124082	ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΣΑΦΙΝΗ	17/2/2023	ΤΕ-202302170900612534	2.450,00 €	17/2/2023	6023	2.450,00 €
4															
5															
6															
7	5081622	2	162143	1	23/1/2023	31/3/2023	0	096899612	ΑΡΑΚΩΣΤΗ ΘΕΑΝΑ	28/2/2023	ΤΕ-202302280900778561	2.000,00 €	28/2/2023	1232	2.000,00 €
8															
9	5081622	2	162143	2	1/4/2023	31/3/2023	0	997476274	ΔΡΟΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	14/4/2023	ΤΕ-20230125090124000	45.030,00 €	14/4/2023	9647	45.030,00 €
10	5081622	2	162143	2	1/4/2023	31/3/2023	0	999896168	ΣΑΚΕΛΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ	1/5/2023	ΤΕ-202302120900612534	45.047,00 €	1/5/2023	9860	45.047,00 €
11															
12															
13	5081622	2	162143	2	1/4/2023	31/3/2023	0	998714549	ΕΓΓΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ	31/3/2023	ΤΕ-20230125090124000	1.800,00 €	31/3/2023	4478	1.800,00 €

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 2.1

Προσοχή! Εάν στο πλαίσιο ενός επόμενου δελτίου 3.4 γίνει 2^η ή 3^η κ.ο.κ. εκταμίευση ενίσχυσης στον ίδιο δικαιούχο/τελικό αποδέκτη στον οποίο είχε καταχωρισθεί ενίσχυση στο παρελθόν, μέσω προηγούμενου δελτίου 3.4, τότε στην Λίστα του Παραδοτέου 2.1 η κάθε διακριτή εκταμίευση θα αποτυπωθεί **ως ξεχωριστή εγγραφή (γραμμή)**. Αυτό προκύπτει εξάλλου και από το γεγονός ότι κάθε εκταμίευση θα έχει ξεχωριστό, μοναδικό κωδικό συναλλαγής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - Προσκλήσεις ενισχύσεων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ

Συμπλήρωση δελτίου 2.2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ)


Σε οποιαδήποτε και από τις τρεις κατηγορίες προσκλήσεων ενισχύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω βρισκόμαστε, υπάρχουν 3 συγκεκριμένα πεδία του δελτίου 2.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) τα οποία οφείλουν να συμπληρωθούν με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου το ΟΠΣ ΤΑ να αντιληφθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα και υποέργα θα ακολουθηθεί το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**.

Τμήμα «Α. Ταυτότητα Έργου»

Η συμπλήρωση του πρώτου εκ των 3 πεδίων του ΤΔΕ είναι κοινή και για τις τρεις κατηγορίες προσκλήσεων και βρίσκεται στο Τμήμα «Α. Ταυτότητα Έργου» του ΤΔΕ και έχει τίτλο **Τύπος Έργου**. Το συγκεκριμένο πεδίο οφείλει πάντοτε να είναι συμπληρωμένο με την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ».

Εάν διαπιστώσετε ότι στο συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένη οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από την τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ», τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης πρέπει να προχωρήσει σε διόρθωση του πεδίου μέσω νέας έκδοσης Επικαιροποίησης του ΤΔΕ.

Προσοχή! Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ» δεν είναι διαθέσιμη προς επιλογή στο πεδίο **Τύπος Έργου**, τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΕΥΣΤΑ προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΟΠΣ ΤΑ.



Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου»

Στο Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου» το πεδίο **Είδος Υποέργου** οφείλει να συμπληρωθεί με την τιμή «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ». Τέλος, το πεδίο **Κρατική Ενίσχυση** οφείλει να είναι επιλεγμένο.

Εάν διαπιστώσετε ότι στα συγκεκριμένα πεδία είναι συμπληρωμένη οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από τις παραπάνω, τότε ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης πρέπει να προχωρήσει σε διόρθωση των πεδίων μέσω νέας έκδοσης Επικαιροποίησης του ΤΔΕ.

Προσθήκη / Προβολή / Επεξεργασία Στοιχείων Υποέργου/Σύμβασης

ΑΑ Υποέργου/Σύμβασης: 1 Κωδικός Υποέργου/Σύμβασης: 300281

Φορέας Υλοποίησης: 5040008 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ

Τίτλος: (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Είδος Υποέργου/Σύμβασης: ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ Τύπος Υποέργου/Σύμβασης: Κύριο

Εφαρμοζόμενη Διαδικασία: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όρων (4412/2 Θεσμικό Πλαίσιο: Επιλέξτε

Δράση Υποέργου: 51-1.2-ΤΑ-5 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις (16873) ☐ Οριζόντιο Υπόεργο

☒ Κρατική Ενίσχυση Καθεστώς Ενίσχυσης:

Εκτιμώμενες Ημερομηνίες Εξέλιξης

Δημοσίευσης Διακήρυξης/Πρόσκλησης: πχ: 30-12-2000 Αποσφράγισης Προσφορών: πχ: 30-12-2000

Σύμβασης: 01-01-2022 Διάρκεια Υλοποίησης(μήνες): 48,00

Οικονομικά Στοιχεία

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.105.841,09 Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 645.464,69

Ποσό Φ.Π.Α.: 266.736,99 ☒ ΦΠΑ Μη Επιλέξιμος

Ιδιωτική Συμμετοχή: 0,00

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου Σύμβασης:

☐ Αντιγραφή

Συμπλήρωση δελτίου 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΔΣ)

Είδαμε ότι η ορθή συμπλήρωση των 3 συγκεκριμένων πεδίων του δελτίου 2.2 ΤΔΕ είναι απαραίτητη διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο το ΟΠΣ ΤΑ θα μπορεί να αντιληφθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα και υποέργα θα ακολουθηθεί το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»**, γεγονός το οποίο με την σειρά του είναι σημαντικό διότι για τα υποέργα που ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο διαχείρισης το δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ακολουθεί διαφορετική υλοποίηση και τρόπο συμπεριφοράς, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Για τον ίδιο λόγο, είναι εξίσου σημαντικό να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κανόνες συμπλήρωσης συγκεκριμένων πεδίων του δελτίου 3.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΔΣ), τους οποίους παραθέτουμε ευθύς αμέσως για την Κατηγορία 3 - Προσκήσεις ενισχύσεων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ.

Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων»

Όπως είπαμε, στην συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων το Υποέργο του ΤΔΕ αποτυπώνει μία αρχική πρόσκληση ενισχύσεων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, δυνάμει της οποίας θα προκύψει μία λίστα πολλαπλών τέτοιων φορέων στους οποίους θα εγκριθεί από ένα κονδύλιο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι φορείς θα αποτελέσουν τους δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες της ενίσχυσης.

Στη συνέχεια οι εν λόγω φορείς θα προχωρήσουν στην σύναψη πολλαπλών συμβάσεων με αναδόχους για την υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομής. Ενδεχομένως, πέρα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, οι εν λόγω φορείς να χρειαστεί να εκτελέσουν μία ή και περισσότερες Αποφάσεις Αυτεπιστασίας για την υλοποίηση των έργων υποδομής.

Σε αυτήν την κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων για πρακτικούς λόγους διαχείρισης των Υποέργων, στο Τμήμα B1 του δελτίου 3.2 ΤΔΣ θα αποτυπωθούν μόνο οι συγκεκριμένοι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ οι οποίοι εγκρίνονται ως δικαιούχοι/ τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης, ενώ οι ανάδοχοι αυτών θα αποτυπώνονται, κατά την πορεία υλοποίησης και καθώς θα προκύπτουν σταδιακά, στο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και συγκεκριμένα στις Λίστες Προόδου της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πρόσκλησης.

Προσοχή! Ειδικά για την συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων, στο Τμήμα «B1. Στοιχεία Αναδόχων/ Υπεργολάβων» θα συμπληρώνεται ως μία επιπλέον εγγραφή με μηδενικό ποσό και ο **Φορέας που υλοποιεί την πρόσκληση και στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτεί τους δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες της πρόσκλησης ενισχύσεων** (ενίοτε θα συμπίπτει με τον Φορέα Υλοποίησης του Υποέργου). Στο πεδίο «Ενεργός στο ΤΔΥ» θα συμπληρώνουμε την τιμή ΝΑΙ και στο πεδίο «Σχέση με το υποέργο» θα συμπληρώνουμε την τιμή «4. ΦΟΡΕΑΣ».

Η συγκεκριμένη εγγραφή είναι **απαραίτητη** διότι εξυπηρετεί στην συμπλήρωση του δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, όπως θα επεξηγηθεί παρακάτω.

ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΔΑΜ	Ποσό	Ενέργεια
090273967	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΙΝ	371846	0.00	✓
061396706	ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ	371846	21.900.000.00	✓
997579296	ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	371846	10.000.000.00	✓
997648454	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	371846	8.055.797.53	✓
997675481	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΛΗΣ	371846	9.786.204.00	✓
997630264	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	371846	16.964.924.00	✓
997633057	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ	371846	6.000.000.00	✓
997908926	ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	371846	9.010.922.77	✓
997973841	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	371846	8.000.000.00	✓
998082845	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	371846	29.427.967.00	✓
998229448	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	371846	7.000.000.00	✓
999254983	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΑΣΣΟΝΑΣ	371846	1.620.705.17	✓
	ΣΥΝΟΛΑ		125.866.520.47	

Κατά την προσθήκη κάθε εγγραφής στον πίνακα των αναδόχων στο Τμήμα «Β1. Στοιχεία Αναδόχων / Υπεργολάβων» θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες σε ότι αφορά τη συμπλήρωση των πεδίων του δικαιούχου/ τελικού αποδέκτη των κονδυλίων:

1. **Αριθμός Σύμβασης:** συμπληρώνεται ο συνδυασμός του ΑΦΜ του δικαιούχου/ τελικού αποδέκτη με το οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησης της διοικητικής πράξης της πρόσκλησης ενίσχυσης (π.χ. ΑΔΑ, ΦΕΚ, κ.λπ.). Για παράδειγμα: Για το MIS 5161088 / ΥΕ 3, Αριθμός Σύμβασης: 371846_801396708.
2. **Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ):** συμπληρώνεται το ποσό των κονδυλίων που αναλογεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο/ τελικό αποδέκτη.
3. **Ενεργός στο ΤΔΥ:** συμπληρώνεται η τιμή ΟΧΙ.
4. **Σχέση με το υπόεργο:** συμπληρώνεται η τιμή «3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».
5. **Πραγματικοί Δικαιούχοι:** συμπληρώνονται για τους φορείς-τελικούς αποδέκτες για τις περιπτώσεις αυτεπιστασίας και κατ' αναλογία έργων άλλων φορέων, όπως ενδεικτικά φορείς ψυχικής υγείας – δεν συμπληρώνονται για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

Προσθήκη / Επεξεργασία Αναδόχου / Φορέα

ΑΦΜ * 801396708 ΔΟΥ 1832 ΛΑΜΙΑΣ Ενημέρωση Στοιχείων από TAXIS

Χώρα * 1 Ελλάδα

Επωνυμία * ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τύπος Προσώπου Νομικό

Διεύθυνση * ΚΥΠΡΟΥ 87 ΤΚ 35132 Πόλη * ΛΑΜΙΑ

Αριθμός Σύμβασης: 371846_801396708 Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ): 21.000.000,00

Ενεργός στο ΤΔΥ: Όχι Σχέση με το υπόεργο: 3. Δικαιούχος

Σχόλια:

Αποδοχή Κλείσιμο

Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης»

Στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» του ΤΔΣ και συγκεκριμένα στον πίνακα **Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα** ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης καλείται να εξειδικεύσει και να συμπληρώσει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος της υλοποίησης του Υποέργου.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο τα Υποέργα που ακολουθούν το **πρότυπο «Πρόσκλησης Ενισχύσεων»** διαφοροποιούνται ριζικά από τα υπόλοιπα Υποέργα. Η ορθή συμπλήρωση του Τμήματος Γ του δελτίου 3.2 ΤΔΣ είναι σημαντική καθώς επηρεάζει την αποτύπωση της προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πρόσκλησης ενισχύσεων στο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο».

Ειδικά στην συγκεκριμένη κατηγορία πρόσκλησης ενισχύσεων δεν ταιριάζουν τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα που αποτυπώνονται στο έντυπο **Δ6_Οδ.1-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΣ_1.1** καθώς και στο έντυπο **Δ6_E3 Δελτίο Παρακολούθησης Έργων Ενισχύσεων 1.1** (πίνακας Γ1. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Επειδή, όπως αναφέρθηκε, το Υποέργο οφείλει να παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των πολλαπλών συμβάσεων που θα υπογραφούν μεταξύ των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ με αναδόχους (καθώς και των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας), στο Τμήμα Γ του 3.2 ΤΔΣ ως Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα οφείλουν να επιλεγούν κατ' ελάχιστο τα βασικά στάδια που ακολουθεί μία δημόσια σύμβαση από την σύναψη μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Συστήνεται για την συγκεκριμένη κατηγορία προσκλήσεων ενισχύσεων, στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα:

1 Συμβασιοποιήσεις

1.1 Λίστα Συμβασιοποιήσεων

2 Εκταμιεύσεις

2.1 Λίστα Εκταμιεύσεων

3 Ολοκληρώσεις Συμβάσεων

3.1 Λίστα Ολοκληρωμένων Συμβάσεων

Προσοχή! (1) Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης της πρόσκλησης συμπληρώνεται στο τελευταίο Πακέτο Εργασίας, ενώ τα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας συμπληρώνονται με μηδενικό ποσό. **(2)** Σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, στα πεδία **Ημ. Έναρξης** και **Ημ. Λήξης** συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

AA	Περιγραφή Πακέτων Εργασίας	Συνολική ΔΔ	Επιλέγμε ΔΔ	Ενέργειες
1	Συμβασιολογίες	0.00	0.00	Ενέργειες
2	Εκταμιεύσεις	0.00	0.00	Ενέργειες
3	Ολοκληρώσεις Συμβάσεων	96.852.400.00	74.348.000.00	Ενέργειες

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση, για την Κατηγορία 3 – Προσκλήσεις ενισχύσεων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των Πακέτων Εργασίας/ Παραδοτέων και ο καθορισμός τους να είναι οριστικός και να μην μεταβάλλεται. **Διότι από τη στιγμή που θα υποβληθεί το πρώτο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα θα αντιγραφούν στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο» του δελτίου 3.4 και εφεξής δεν θα επιτρέπεται η τροποποίησή τους.**

Συμπλήρωση δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών»**

Θυμίζουμε ξανά ότι για πρακτικούς λόγους διαχείρισης σε αυτή την κατηγορία πρόσκλησης, στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα «Β1. Στοιχεία Αναδόχων/ Υπεργολάβων» συμπληρώθηκαν μόνο οι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ (οι ανάδοχοί τους δεν ήταν γνωστοί μέχρι εκείνη τη στιγμή). Επιπλέον συμπληρώθηκε ως μία μοναδική εγγραφή και ο **Φορέας που χρηματοδοτεί την πρόσκληση ενισχύσεων** με σκοπό να εξυπηρετήσει στην απλούστευση της συμπλήρωσης του Τμήματος «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» στα διαδοχικά δελτία 3.4 ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Επειδή λοιπόν με τα διαδοχικά δελτία 3.4, **επί της ουσίας**, θα αποτυπώνεται η σταδιακή ανάλωση των κονδυλίων της πρόσκλησης είτε από τους αναδόχους των φορέων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ στη βάση των μεταξύ τους δημοσίων συμβάσεων, είτε από τις Αποφάσεις Αυτεπιστασίας των φορέων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, στο Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» κάθε φορά θα συμπληρώνεται με μία **μοναδική εγγραφή συσχετισμού** η συνολική ενίσχυση που αναλώθηκε κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει το κάθε δελτίο.

Για την καταχώριση της παραπάνω εγγραφής συσχετισμού, ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης κάθε φορά θα συμπληρώνει ένα παραστατικό δαπάνης και ένα παραστατικό πληρωμής, όπου και στις δύο περιπτώσεις το είδος παραστατικού που θα χρησιμοποιείται στο πεδίο **Κωδ. Είδους** θα είναι η «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». Κάθε φορά ως εκδότης των παραστατικών θα εμφανίζεται ο **Φορέας που χρηματοδοτεί την πρόσκληση**.

1° ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Ο παραπάνω τρόπος καταχώρισης των πληρωμών στο πλαίσιο του Υποέργου της συγκεκριμένης κατηγορίας πρόσκλησης ενισχύσεων αποτελεί τον **συνοπτικό τρόπο δήλωσής** της ανάλωσης των κονδυλίων της Πρόσκλησης κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει το δελτίο.

Ο **αναλυτικός τρόπος δήλωσης** της ανάλωσης των κονδυλίων, όπου εμφανίζονται όλες οι πληρωμές του κάθε Δικαιούχου προς τους Ανάδοχούς του, ή τις πληρωμές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο Αποφάσεων Αυτεπιστασίας των Δικαιούχων, θα αποτυπώνεται στην προτυποποιημένη Λίστα (αρχείο xls), η οποία θα αποτελεί το Παραδοτέο του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας «1. Εκταμιεύσεις» στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο» που παρακολουθεί την πρόοδο των εκταμιεύσεων. Ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης οφείλει να την συμπληρώνει και να την επισυνάπτει στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο»

Προσοχή! Στο Τμήμα Δ του δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, θα εμφανίζονται **πάντοτε** όλα τα Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα όπως αυτά καθορίστηκαν στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα «Γ. Φυσικό Αντικείμενο Σύμβασης και Προγραμματισμός Υλοποίησης» χωρίς να δίνεται στον χειριστή του Φορέα Υλοποίησης η δυνατότητα προσθαφαίρεσης πακέτων ή/και παραδοτέων (τα κουμπιά της διαγραφής είναι ανενεργά). Κάθε φορά ο χειριστής θα καλείται απλώς να ενημερώνει όλα τα πακέτα και παραδοτέα με τις τρέχουσες τιμές συνολικής επίτευξης (σε πλήθος και ποσό).

Φάσεις / Πακέτα Εργασίας	Λίστες	Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες	Ενέργειες
1 Συμβασιοποιήσεις	Λίστα Συμβασιοποιήσεων	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΗΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	Progress bar and status icons
2 Εκταμιώσεις	Λίστα Εκταμιώσεων	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	Progress bar and status icons
3 Ολοκληρώσεις Συμβάσεων	Λίστα Ολοκληρωμένων Συμβάσεων		Progress bar and status icons

1ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Σε κάθε Πακέτο Εργασίας ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης καταχωρίζει την πρόοδο της επίτευξης που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο πακέτο (σε πλήθος και ποσό).

Σε κάθε επόμενο δελτίο 3.4, ο πίνακας του συγκεκριμένου τμήματος θα αντιγράφεται με τα δεδομένα επίτευξης των Πακέτων Εργασίας από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 και ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα πρέπει να ενημερώνει τα δεδομένα επίτευξης όλων των Πακέτων Εργασίας με την **τρέχουσα συνολική επίτευξη** (σε πλήθος και ποσό) έτσι ώστε σε κάθε τρέχον δελτίο να αποτυπώνεται πάντοτε η **σωρευτική εικόνα της προόδου της επίτευξης**.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που παραθέτουμε σε αυτήν την ενότητα, δείχνουμε ότι με το 1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 στο Πακέτο Εργασίας «1. Συμβασιοποιήσεις» σημειώθηκε σωρευτική πρόοδος 5 συμβασιοποιήσεων (πλήθος), οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 31.000,00 ευρώ.

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 1 || Παραδοτέο 1.1

Συνεπώς, το Παραδοτέο «1.1 Λίστα Συμβασιοποιήσεων» θα αποτελείται από 5 γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή θα αποτυπώνεται αναλυτικά η κάθε σύμβαση των δικαιούχων/ τελικών αποδεκτών με τους αναδόχους τους και σε κάθε γραμμή θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα των συμβάσεων αυτών (στοιχεία αντισυμβαλλομένων, ΑΔΑΜ, ημερομηνία & ποσό σύμβασης, κλπ.). Το συνολικό ποσό των 5 γραμμών θα αθροίζει σε 31.00,00 ευρώ.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Παράρτημα 1.1 --- Λίστα Συμβαστικών															
Α/Α	Μ/Σ	ΑΔΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΩΣΤΟ ΑΔΑΜ	ΑΔΑΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (Όργανο, Παράφραση, Έμφαση, Επωνυμία, κ.α.)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (Όργανο, Παράφραση, Έμφαση, Επωνυμία, κ.α.)	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΔΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Αριθμ. Διακρατικής Αυτεπιστασίας)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
1	5083244	2	342383	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093878748	ΕΦΗ ΚΑΡΑΒΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΡΩΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	099295679	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΩΣ ΟΡΕΣΤΗΟΥ	230111012998318	6/6/2023	4.500,00 €
2	5083244	2	342383	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093916419	ΧΡΟΣΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝ ΤΕ	099295679	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΩΣ ΟΡΕΣΤΗΟΥ	230111011525380	17/6/2023	5.500,00 €
3	5083244	2	342383	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	092734640	ΤΣΙΦΤΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	800136610	ΔΗΜΟΣ ΔΟΡΜΕΣ	230111013056823	1/7/2023	7.000,00 €
4	5083244	2	342383	1	1/6/2023	31/7/2023	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	0			997800077	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ	6680488378-PEN	7/7/2023	8.500,00 €
5	5083244	2	342383	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093765389	ΟΤΕ ΑΝΘΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	997896793	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	230111012228628	30/7/2023	5.500,00 €

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 1.1

Μεγάλη Προσοχή! Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της **Κατηγορίας 3 - Προσκλήσεις ενισχύσεων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ** κατά την υλοποίησή τους, ενδεχομένως οι φορείς να χρειαστεί να εκτελέσουν και Αποφάσεις Αυτεπιστασίας, πέρα από τις συνάψεις δημοσίων συμβάσεων στις οποίες θα προβούν. Στο **Πακέτο Εργασίας «1. Συμβασιοποιήσεις»** θα πρέπει να συμπληρώνονται και αυτές οι Αποφάσεις Αυτεπιστασίας. Αντίστοιχα στο **Παραδοτέο «1.1 Λίστα Συμβασιοποιήσεων»** θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και να διακρίνονται από τις δημόσιες συμβάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη τιμή στην στήλη **ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ** στην προτυποποιημένη λίστα (αρχείων xls). Παρόμοιος χειρισμός θα γίνεται και στα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα του δελτίου, ούτως ώστε η εικόνα της προόδου να συμπεριλαμβάνει πάντοτε και τις Αποφάσεις Αυτεπιστασίας.

Στο ίδιο παράδειγμα, με το 1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 δείχνουμε ότι στο Πακέτο Εργασίας «2. Εκταμιεύσεις» σημειώθηκε σωρευτική πρόοδος 3 εκταμιεύσεων (πλήθος), οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 16.00,00 ευρώ.

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου

Πακέτο Εργασίας / Λίστα *

2 || Εκταμιεύσεις || 2.1 || Λίστα Εκταμιεύσεων

Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πλήθος

3

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

16.000,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση

Έγγραφο

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ)

31-12-2025

Εκτιμώμενη/Πραγματική

31-12-2025

Αποδοχή

Κλείσιμο

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 2 || Παραδοτέο 2.1

Συνεπώς, το Παραδοτέο «2.1 Λίστα Εκταμιεύσεων» θα αποτελείται από 3 γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή θα αποτυπώνεται αναλυτικά η κάθε εκταμίευση στον κάθε ανάδοχο και σε κάθε γραμμή θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα αυτών (στοιχεία αντισυμβαλλομένων, στοιχεία σύμβασης, παραστατικά & ποσό εκταμίευσης, κ.λπ.). Το συνολικό ποσό των 3 γραμμών θα αθροίζει σε 16.00,00 ευρώ.

Παραδοτέο 2.1 --- Λίστα Εκταμιεύσεων															
A/A	ΜΙΣ	ΑΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΓΕΝΟ ΑΦΜ	ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΔΜ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΕΚΤΗ (όμιλος, Περιφέρεια, Δημοτική Ενότητα, κ.ο.κ.)	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΕΚΤΗ (όμιλος, Περιφέρεια, Δημοτική Ενότητα, κ.ο.κ.)	ΑΔΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΔΜ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Αριθμ. Συμβατικής Διακήρυξης, Μεταρρύθμιση)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
1	5083244	2	162183	1	1/6/2023	31/7/2023	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0	093878748	ΕΦΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	099295879	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΩΣ ΟΡΕΣΤΙΔΩΝ	23318012980318	6/6/2023	4.500,00 €
2	5083244	2	162183	1	1/6/2023	31/7/2023	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	092734640	ΤΙΣΙΦΗ ΓΑΦΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	800194610	ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΦΩΔΕΣ	23318013054823	1/7/2023	7.000,00 €
3	5083244	2	162183	1	1/6/2023	31/7/2023	ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ				997600077	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΟΠΙΑΣ	665948537675N	7/7/2023	8.500,00 €

Παρατο						
A/A	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
1	9/6/2023	TK-0001256784	3.000,00 €	10/6/2023	956	3.000,00 €
2	5/7/2023	TK-0008865922	6.000,00 €	6/7/2023	887	6.000,00 €
3	16/7/2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12366555	7.000,00 €	17/7/2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12366555	7.000,00 €

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 2.1

Μεγάλη Προσοχή! Παρατηρούμε ότι κάθε μία εκ των 3 εκταμιεύσεων αφορά και σε διαφορετικό είδος πληρωμής – η μία αφορά σε **ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ**, μία σε **ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** (δηλαδή κατόπιν πιστοποίησης) και τέλος μία αφορά σε **ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**. Σε κάθε εγγραφή του Παραδοτέου «2.1 Λίστα Εκταμιεύσεων» το είδος θα καθορίζεται στην στήλη ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ στην προτυποποιημένη Λίστα (αρχείων xls). Η κάθε τέτοια Λίστα αποτελεί το Παραδοτέο κάθε Πακέτου Εργασίας και ο χειριστής οφείλει να τις συμπληρώνει και να τις επισυνάπτει στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Η κάθε τέτοια Λίστα αποτελεί το Παραδοτέο κάθε Πακέτου Εργασίας και ο χειριστής οφείλει να τις συμπληρώνει και να τις επισυνάπτει στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Συνημμένα (2)								
Δείξε 10 εγγραφές			Αναζήτηση: Αναζήτηση					
☐ Επιλογή Όλων			Μαζική Λήψη					
☒ Στοιχεία Συνημμένων			+Επισύναψη Νέου Αρχείου					
ΑΑ	Κατηγορία Εγγράφου	Όνομα Αρχείου - Περιγραφή	Προέλευση	Έγκυρο	Μέγεθος (MB)	Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης	Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα	Ενέργειες
☐ 1	Λογιστικές Καταστάσεις	1.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_162243.xlsx - ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	Δικαιούχος	ΝΑΙ	12.754	01-12-2023	Όχι	
☐ 2	Λογιστικές Καταστάσεις	2.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_162243.xlsx - ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ	Δικαιούχος	ΝΑΙ	12.754	01-12-2023	Όχι	

Εμφανίζονται 1 έως 2 από 2 εγγραφές

Πρώτη Προηγούμενη 1 Επόμενη Τελευταία

1^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Προσοχή! Καθώς στη συγκεκριμένη κατηγορία προσκλήσεων ενισχύσεων οι ανάδοχοι των δημοσίων συμβάσεων δεν συμπληρώθηκαν στο δελτίο 3.2 ΤΔΣ στο Τμήμα Β1, στο πλαίσιο του δελτίου 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ οφείλουν να συλλέγονται τα **στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων** και να υποβάλλονται μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού προτυποποιημένου αρχείου (xls) που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό, το οποίο επίσης θα επισυνάπτεται στο Τμήμα «Συνημμένα» του δελτίου.

Συνεχίζοντας με το συγκεκριμένο παράδειγμα, ας υποθέσουμε τώρα ότι κατά το επόμενο χρονικό διάστημα σημειώθηκε περαιτέρω ανάλωση των κονδυλίων της Πρόσκλησης είτε από τους αναδόχους στη βάση δημοσίων συμβάσεων, είτε στο πλαίσιο Αποφάσεων Αυτεπιστασίας. Ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα δημιουργήσει το επόμενο 2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4.

Στο Τμήμα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» καλείται να αποτυπώσει επιπλέον πληρωμές των Δικαιούχων (Δήμων, κ.λπ.) προς τους Αναδόχους τους, συνολικού ποσού 9.000,00 ευρώ.

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4

Στο Τμήμα «Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο» ας υποθέσουμε ότι στο πλαίσιο του τρέχοντος 2^{ου} ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4 σημειώθηκε επιπλέον πρόοδος 3 νέων συμβάσεων των δικαιούχων με αναδόχους και 1 νέα Απόφαση Αυτεπιστασίας, και οι 4 συνολικού ποσού 40.000,00 ευρώ. Δηλαδή στο Πακέτο Εργασίας «1. Συμβασιοποιήσεις» η **σωρευτική πρόοδος** θα ανέλθει σε πλήθος 9 (=5 + 4) συμβάσεων οι οποίες θα αντιστοιχούν σε 71.000,00 ευρώ (=31.000,00 + 40.000,00).

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Πακέτο Εργασίας 1 || Παραδοτέο 1.1

Το συνολικό ποσό των 9 γραμμών θα αθροίζει σε 71.000,00 ευρώ.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Παράθεμα 1.1 --- Λίστα Συμβάσεων/Πρωτοκόλλων															
2	ΑΡΧΗ	ΜΣ	ΑΑ ΥΕ	ΔΔ ΔΕΛΤΑΥ 3.4	ΔΔ ΔΕΛΤΑΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΙΣΡΟ ΑΦΗΜ	ΑΦΗΜ ΑΝΑΘΩΚΟΥ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΩΚΟΥ	ΑΦΗΜ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΕΙΣΤΗΣ (Δήμος, Περιφέρεια, Διοίκηση Περιφέρειας, κ.λπ.)	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΕΙΣΤΗΣ (Δήμος, Περιφέρεια, Διοίκηση Περιφέρειας, κ.λπ.)	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΔΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ (Αριθμός Συμβάσεων/Πρωτοκόλλων)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΥΤΟΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ	ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ
3	1	5083244	2	182243	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093878748	ΕΦΗΛΙΟΜΑΡΤΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΡΦΟΡΥΜΑΔΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	090195879	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΟΥΣ ΟΡΕΩΝ	2389MVG12998318	6/6/2023	4.500,00 €
4	2	5083244	2	182243	1	31/7/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093991419	ΚΟΡΜΟΤΕΡΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚ ΔΗΜΟΤΡΙΟΥ ΣΥΝ ΕΕ	090195879	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΟΥΣ ΟΡΕΩΝ	2389MVG11525380	17/7/2023	5.500,00 €
5	3	5083244	2	182243	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	097734640	ΤΕΤΙΦΗ ΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	800196410	ΔΗΜΟΣ ΔΟΡΔΥΣ	2389MVG13096823	8/7/2023	7.000,00 €
6	4	5082244	2	182243	1	1/6/2023	31/7/2023	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ				997600077	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΟΠΛΑΣ	666W468378-PGN	7/7/2023	8.500,00 €
7	5	5083244	2	182243	1	1/6/2023	31/7/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093785359	ΟΤΕ ΑΝΘΩΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	090195879	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	2389MVG13326328	30/7/2023	5.500,00 €
8	6	5083244	2	182243	2	1/6/2023	30/9/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093795200	ΡΟΚΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	800196410	ΔΗΜΟΣ ΔΟΡΔΥΣ	2389MVG12831783	15/6/2023	9.000,00 €
9	7	5083244	2	182283	2	1/6/2023	30/9/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	093832827	ΚΟΝΤΑΝΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΝΕΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	997712303	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	2389MVG13105158	22/6/2023	13.000,00 €
10	8	5083244	2	182283	2	1/6/2023	30/9/2023	ΣΥΜΒΑΣΗ	0	081531621	ΠΑΤΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΩΝ	800100885	ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΡΝΑΣ	2389MVG120258513	9/9/2023	11.000,00 €
11	9	5083244	2	182243	2	1/6/2023	30/9/2023	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ				800100885	ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΡΝΑΣ	2389MVG12149070	24/9/2023	7.000,00 €

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η πρόοδος προήλθε από 2 επιπλέον ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (δηλαδή κατόπιν πιστοποίησης) και 1 επιπλέον ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ, και οι 3 συνολικού ποσού 9.000,00 ευρώ. Δηλαδή στο Πακέτο Εργασίας «1. Εκταμιεύσεις» η σωρευτική πρόοδος θα ανέλθει σε πλήθος 6 (=3 + 3) εκταμιεύσεις οι οποίες θα αντιστοιχούν σε συνολικά 25.000,00 ευρώ (=16.000,00 + 9.000,00).

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου

Πακέτο Εργασίας / Λίστα *

2 || Εκταμιεύσεις || 2.1 || Λίστα Εκταμιεύσεων

Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πλήθος

6

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

25.000,00

Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποίηση

Έγγραφα

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας

Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ)

31-12-2025

Εκτιμώμενη/Πραγματική

31-12-2025

Αποδοχή

Κλείσιμο

[35]

Συνεπώς, το Παραδοτέο «2.1 Λίστα Εκταμιεύσεων» πλέον θα αποτελείται από 6 γραμμές, δηλαδή θα εμφανίζονται **σωρευτικά** όλες οι γραμμές από την προηγούμενη έκδοση του δελτίου 3.4 στις οποίες ο χειριστής του Φορέα Υλοποίησης θα προσθέσει τις γραμμές του τρέχοντος 2^{ου} ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4.

Το συνολικό ποσό των 6 γραμμών θα αθροίζει σε 25.000,00 ευρώ.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Παραδοτέο 2.1 --- Λίστα Εκταμιεύσεων															
2	Α/Α	MS	ΑΑ ΥΕ	ΙΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΑΔ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ	ΕΣΩΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΣΕΙΡΑ ΑΦΜ	ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (Δήμος, Περιφέρεια, Δημόσια Επιχείρηση, κ.ο.κ.)	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (Δήμος, Περιφέρεια, Δημόσια Επιχείρηση, κ.ο.κ.)	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΔΗΣ / ΑΔΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Ηλεκτρονική Διαδικασία Ανάδοχης / Μεταρρύθμισης)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΔΗΣ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΔΗΣ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
3	1	S083244	2	16/2/43	1	1/6/2023	31/7/2023	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0	090870748	ΕΦΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΡΕΥΡΩΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	099295679	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΙΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	2391MVS12990318	6/6/2023	4.500,00€
4	2	S083244	2	16/2/43	1	1/6/2023	31/7/2023	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΔΗΣ	0	092734640	ΤΙΣΙΦΗ ΛΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	800194610	ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΨΙΔΕ	2391MVS13056823	1/7/2023	7.000,00€
5	3	S083244	2	16/2/43	1	1/6/2023	31/7/2023	ΠΛΗΡΟΦΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ				997600077	ΔΗΜΟΣ ΑΙΝΙΟΠΟΛΗΣ	6659465376-PEN	7/7/2023	8.500,00€
6	4	S083244	2	16/2/43	2	1/6/2023	30/9/2023	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΔΗΣ	0	93795200	ΡΟΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ	800196610	ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΨΙΔΕ	2391MVS12831763	15/8/2023	9.000,00€
7	5	S083244	2	16/2/43	2	1/6/2023	30/9/2023	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΔΗΣ	0	93812827	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	997712303	ΔΗΜΟΣ ΑΝΕΛΑΝΑΡΤΟΠΟΛΗΣ	2391MVS13101538	22/8/2023	4.000,00€
8	6	S083244	2	16/2/43	2	1/6/2023	30/9/2023	ΠΛΗΡΟΦΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ				800120885	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	9002H-PEN	9/9/2023	3.000,00€

	A	Q	R	S	T	U	V
1	Παρατο						
2	A/A	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
3	1	9/6/2023	TK-0001256784	3.000,00 €	10/6/2023	956	3.000,00 €
4	2	5/7/2023	TK-0008865922	6.000,00 €	6/7/2023	887	6.000,00 €
5	3	16/7/2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12366555	7.000,00 €	17/7/2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12366555	7.000,00 €
6	4	16/8/2023	TK-0001354897	6.000,00 €	17/8/2023	144	6.000,00 €
7	5	24/8/2023	TK-0007966333	2.000,00 €	25/8/2023	992	2.000,00 €
8	6	9/9/2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 44125698	1.000,00 €	10/9/2022	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 07895563	1.000,00 €

2^ο ΔΕΛΤΙΟ 3.4 Λίστα Παραδοτέου 2.1

Μεγάλη Προσοχή! Εάν στο πλαίσιο ενός επόμενου δελτίου 3.4 γίνει 2^η ή 3^η κ.ο.κ. εκταμίευση στον ίδιο ανάδοχο στον οποίο είχε καταβληθεί στο παρελθόν (μέσω προηγούμενου δελτίου 3.4) τότε στην Λίστα του Παραδοτέου 2.1 «Λίστα Εκταμιεύσεων» η κάθε διακριτή εκταμίευση θα αποτυπωθεί ως ξεχωριστή εγγραφή (γραμμή). Αυτό προκύπτει εξάλλου και από το γεγονός ότι κάθε εκταμίευση θα έχει ξεχωριστό, μοναδικό κωδικό συναλλαγής.