



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Έργα προτεραιότητας

Εκπαιδευτικός Οδηγός
Έκδοση 1.3

Ιανουάριος 2013

[Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ & αφορά στην παρακολούθηση των έργων προτεραιότητας ΕΣΠΑ.

Ο οδηγός περιγράφει τις οθόνες του μενού παρακολούθηση Έργων Προτεραιότητας. Το μενού περιλαμβάνει τις υποοθόνες Στοχοθέτηση Έργων Προτεραιότητας (ΕΥΔ και ΕΑΣ), Εμπλοκές ΕΣΠΑ και Σύνδεση Πράξεων με Έργα Προτεραιότητας.]




Πίνακας αλλαγών

Έκδοση	Ημ/νία	Σύντομη περιγραφή έκδοσης / αλλαγών
1.0	15/5/2012	Αρχική έκδοση
1.1	16/5/2012	1 ^η Τροποποίηση
1.3	15/1/2013	2 ^η Τροποποίηση για την εισαγωγή των παραγράφων 1.1.2.1 Ακύρωση Μεταβολής και 1.3 Σύνδεση πράξεων με έργα προτεραιότητας

Στον οδηγό ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/Έργα προτεραιότητας περιγράφονται οι οθόνες που δημιουργήθηκαν για την παρακολούθηση των έργων προτεραιότητας σε συμφωνία με την διατυπωμένη απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επιλεγμένων 181 Έργων Προτεραιότητας και ενημέρωση αυτής ανά ημερολογιακό τρίμηνο, με ειδικές τυποποιημένες αναφορές.

Τα 181 έργα προτεραιότητας έχουν προσδιοριστεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το φθινόπωρο του 2011 και οι σχετικοί πίνακες είναι αναρτημένοι στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από αυτά τα 166 έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και τα 15 από το ΕΚΤ.

Για την περιγραφή των έργων προτεραιότητας στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ έχει δημιουργηθεί στο μενού Παρακολούθηση το υπομενού <Έργα Προτεραιότητας>. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΥΟΠΣ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ).



Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που καταχωρίζονται για τα Έργα Προτεραιότητας, μετά την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, τροφοδοτούν τις αναφορές και τη διαδικτυακή εφαρμογή WOAT.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Στοχοθέτηση Έργων Προτεραιότητας.....	5
1.1	Ορόσημα – Στόχοι - Βήματα.....	6
1.1.1	Προγραμματισμός.....	9
1.1.2	Αναθεώρηση - Απολογισμός.....	13
1.1.3	Αξιολογήσεις.....	21
1.2	Εμπλοκές ΕΣΠΑ.....	26
1.3	Σύνδεση Πράξεων με Έργα Προτεραιότητας.....	30
2	Αναφορές Έργων Προτεραιότητας.....	31
2.1	Είδη Αναφορών Έργων Προτεραιότητας.....	32
2.2	Κριτήρια Επιλογής.....	33
	Υπάρχουν δύο διακριτές ζώνες κριτηρίων <Πρόδος Έργων Προτεραιότητας> και <Αναλυτική Έργων/Υποέργων> αντίστοιχα προς το είδος αναφοράς που ενδιαφέρει.	33
2.3	Αποτελέσματα Αναφορών.....	33
2.3.1	Εποπτικός Πίνακας Προόδου Έργων Προτεραιότητας.....	33
2.3.2	Δελτίο Αποτύπωσης Κατάστασης Έργου Προτεραιότητας.....	36
2.3.3	Αναλυτικό Έντυπο Έργων/Υποέργων.....	39
3	Κωδικοποιημένα Στοιχεία.....	43
3.1	Ορόσημα – Στόχοι – Βήματα Προόδου.....	44
3.2	Υποέργα Απαλλοτριώσεων.....	46
3.3	Εμπλοκές.....	47
4	Διάγραμμα ροής.....	50

1 Στοχοθέτηση Έργων Προτεραιότητας

1.1 Ορόσημα – Στόχοι - Βήματα

Η φόρμα <Ορόσημα-Στόχοι-Βήματα> χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ενός έργου προτεραιότητας μέσω του προγραμματισμού & απολογισμού πραγματοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών που κρίνονται ως ορόσημα για την υλοποίηση του έργου. Τονίζεται ότι η οθόνη επιτρέπει την παρακολούθηση των ενεργειών αυτών σε επίπεδο έργου προτεραιότητας, ή σε επίπεδο πράξης ΕΣΠΑ και υποέργου.

Η οθόνη εμφανίζεται μέσω της διαδρομής Παρακολούθηση/Έργων Προτεραιότητας/ Στοχοθέτηση έργων προτεραιότητας.

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται:

- στο πεδίο <Φορέας Παρακολούθησης> ο φορέας που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του έργου προτεραιότητας
- στο πεδίο <Προτεραιότητα> ο τίτλος του έργου προτεραιότητας
- στο πεδίο <Πράξη> μία προς μία οι πράξεις ΕΣΠΑ που έχουν συνδεθεί με το έργο προτεραιότητας
- στο πεδίο <Υποέργο> ένα προς ένα τα υποέργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας πράξης.

Με αναζήτηση στο πεδίο <Προτεραιότητα> μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για την παρακολούθηση του έργου προτεραιότητας και των συσχετιζόμενων πράξεων και υποέργων τους. Πλοήγηση μεταξύ των επιπέδων (Προτεραιότητας/Πράξη/Υποέργα) γίνεται με το κάτω βελάκι, όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο <Προτεραιότητα>.

Προβολή σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας:

ΕΡ.Π.Σ. ΕΣΠΑ ΥΠ. Ο.Ι. Α.Ν.

Ορόσημα - Στόχοι - Θήματα

Φορέας Παρακ. 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα 45 Οδός Αταλάντη – όρια Νομού Βοιωτίας, τμήμα Ε

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ορόσημα - Στόχοι - Θήματα

Κωδικός	Περιγραφή Στόχου	Ημ. Ορισμού	Σπουδαιότητα	Αρχ. Προγραμ.
			Προτεραιότητα	

Σχόλια

Ποσοτικοί Στόχοι

Χρονικό Διάστημα	Από	Έως	Ποσό	Σχόλια
	01/04/2012	30/06/2012	600,000.00	
	01/04/2012	30/06/2012		

Οριστικοποίηση Θήματος Ορισμός Ποσοτικού Στόχου

11/05/2012 ΥΟΡPS_32

Στοχοθέτηση έργων προτεραιότητας

Προβολή σε επίπεδο Πράξης:

Ορόσημα - Στόχοι - Θήματα

Φορέας Παρακ. 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα 45 Οδός Αταλάντη – όρια Νομού Βοιωτίας, τμήμα Ε

Πράξη 216799 ΟΔΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΟΡΙΑ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ε

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ορόσημα - Στόχοι - Θήματα

Κωδικός	Περιγραφή Στόχου	Ημ. Ορισμού	Σπουδαιότητα	Αρχ. Προγραμ.
0	Ολοκλήρωση	31/03/2010	Πράξη	01/03/2013

Σχόλια

Ποσοτικοί Στόχοι

Χρονικό Διάστημα	Από	Έως	Ποσό	Σχόλια

Οριστικοποίηση Θήματος Ορισμός Ποσοτικού Στόχου

Προβολή σε επίπεδο Υποέργου:

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα

Φορέας Παρακ. 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα 45 Οδός Αταλάντη – όρια Νομού Βοιωτίας, τμήμα Ε

Πράξη 216799 ΟΔΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΟΡΙΑ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ε

Υποέργο 1 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Ε Είδος 5 Απαλλοτρίωση - αγορά εδαφικών εκτάσεων

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα

Κωδικός	Περιγραφή Στόχου	Ημ. Ορισμού	Σπουδαιότητα	Αρχ. Προγραμ.
Y19	Κήρυξη απαλλοτρίωσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης	31/03/2010	Υποέργο	15/06/2010
Y20	Προσδιορισμός δικασίμου	02/04/2012	Προτεραιότητα	30/06/2012
0	Ολοκλήρωση	31/12/2011	Υποέργο	
Y25	Παρακατάθεση (πληρωμή δικαιούχων)	31/12/2011	Υποέργο	

Σχόλια

Ποσοτικοί Στόχοι

Χρονικό Διάστημα		Ποσό	Σχόλια
Από	Έως		

Οριστικοποίηση Βήματος Ορισμός Ποσοτικού Στόχου

Η φόρμα περιλαμβάνει τρεις καρτέλες: Προγραμματισμός, Αναθεώρηση-Απολογισμός, Αξιολογήσεις.

1.1.1 Προγραμματισμός

Στην καρτέλα Προγραμματισμός καταγράφουμε σε πίνακα τις προγραμματισμένες ενέργειες στο πλαίσιο του έργου προτεραιότητας, ως βήματα. Κάθε βήμα (ενέργεια) είναι κωδικοποιημένο στοιχείο στο ΟΠΣ, αφορά συγκεκριμένο επίπεδο υλοποίησης (υποέργο ή πράξη ή συνολικά το έργο προτεραιότητας) και έχει συγκεκριμένο προγραμματισμό υλοποίησης. Σύμφωνα με το επίπεδο στο οποίο ορίζεται κάθε βήμα κατά τον προγραμματισμό γίνεται και η παρακολούθηση της υλοποίησής του στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα στον πίνακα <Ορόσημα-Στόχοι-Βήματα> συμπληρώνουμε τα πεδία:

- **Κωδικός**, από λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει κωδικοποιημένα τα βήματα (ενέργειες), όπως έχουν προσδιοριστεί στον πυρήνα του ΟΠΣ. Το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό.
- **Περιγραφή στόχου**, ενημερώνεται με την επιλογή του κωδικού από τη λίστα τιμών. Το πεδίο είναι επεξεργάσιμο ώστε να είναι δυνατή και η καταχώριση περιγραφής στόχου χωρίς κατ'ανάγκη τη χρήση της προτεινόμενης λίστας τιμών. Στην περίπτωση που κάποιο βήμα δεν είναι ήδη κωδικοποιημένο ΔΕΝ συμπληρώνεται το πεδίο Κωδικός αλλά μόνο η Περιγραφή Στόχου.
- **Ημερομηνία Ορισμού**, είναι η ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε το συγκεκριμένο βήμα στον προγραμματισμό. Ως ημερομηνίες ορισμού χρησιμοποιούμε την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 για προγραμματισμό στο επόμενο τρίμηνο.
- **Σπουδαιότητα**, ορίζεται ανάλογα με το επίπεδο που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο βήμα και είναι σημαντική η παρακολούθησή του στο επίπεδο αυτό. Έτσι, π.χ. για το βήμα <Υπογραφή σύμβασης> η <σπουδαιότητα> έχει τιμή <Υποέργο>. Εφόσον κάποιο βήμα από το Υποέργο θεωρείται σπουδαίο είτε σε επίπεδο Πράξης είτε σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας τότε επιλέγουμε αντίστοιχα από το μενού την Σπουδαιότητα του βήματος αυτού.
- **Αρχικός Προγραμματισμός**, ορίζεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο βήμα.
- **Σχόλια**, ελεύθερο πεδίο για την καταχώριση σχολίων που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Τα βήματα που αφορούν στον προγραμματισμό πραγματοποίησης δαπανών – πληρωμών του Έργου Προτεραιότητας για το επόμενο τρίμηνο, τα καταγράφουμε στον πίνακα <Ποσοτικοί Στόχοι> στο κάτω μέρος της καρτέλας.

Για κάθε ποσοτικό στόχο ορίζουμε:

- **Χρονικό Διάστημα (Από-Έως)**, εντός του οποίου εκτιμάται ότι θα γίνουν οι δαπάνες

- **Ποσό (Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης)**, που θα καταβληθεί για τα υποέργα του συγκεκριμένου έργου προτεραιότητας (το πεδίο αυτό είναι πληροφοριακό και δεν διασταυρώνεται με τα αντίστοιχα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών)
- **Σχόλια**, ελεύθερο πεδίο για την καταχώριση σχολίων που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Για τη συμπλήρωση του πίνακα βημάτων σε **Επίπεδο Έργου Προτεραιότητας** ισχύει ότι:

- καταγράφουμε όσα βήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για την παρακολούθηση σε αυτό το επίπεδο Έργου Προτεραιότητας. Επειδή τα βήματα αυτά εμφανίζονται και στον Εποπτικό Πίνακα, ο οποίος ενημερώνει τις υπηρεσίες της ΕΕ καλό είναι η συμπλήρωση των «σπουδαίων και υποχρεωτικών» βημάτων να γίνεται σε συνεργασία με την ΕΑΣ
- το βήμα «Ολοκλήρωση» είναι υποχρεωτικό σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας και προσυμπληρώνεται από το σύστημα.

Με δεδομένη την ήδη ενημέρωση των οθονών μέσω των αρχείων Excel (xls) για όλα τα έργα προτεραιότητας, σημειώνεται ότι τα πεδία <Ημερομηνία Ορισμού> και <Ημερομηνία Αρχικού Προγραμματισμού> θα συμπληρώνονται για νέα Έργα Προτεραιότητας ή σε περίπτωση που τροποποιείται το βήμα «Ολοκλήρωση».

Για τη συμπλήρωση του πίνακα βημάτων σε **Επίπεδο Πράξης** ισχύει ότι:

- καταγράφουμε τα βήματα που αφορούν στην πράξη και έχει σπουδαιότητα σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας (Σπουδαιότητα=Έργο Προτεραιότητας)
- μπορούμε να συμπληρώσουμε πρόσθετα βήματα για λόγους δικής μας παρακολούθησης των πράξεων (στα οποία συμπληρώνουμε Σπουδαιότητα=Πράξη)
- όσα βήματα σε επίπεδο Πράξης είναι σημαντικά για το Έργο Προτεραιότητας συμπληρώνουμε Σπουδαιότητα=Προτεραιότητα

- τα βήματα που συμπληρώνονται με σπουδαιότητα Έργου Προτεραιότητας εκτυπώνονται στον Εποπτικό Πίνακα Προόδου (Πίνακες Ηαηη).

Για τη συμπλήρωση του πίνακα βημάτων σε **Επίπεδο Υποέργου** ισχύει ότι:

- ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα με τα βήματα: Δημοσίευση Προκήρυξης, Διενέργεια Διαγωνισμού, Υπογραφή Σύμβασης, εφόσον είναι ορισμένα στην καρτέλα Υποέργα του ΤΔΠ
- στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ή Προέγκριση, οι ημερομηνίες προγραμματισμού στην Καρτέλα Προγραμματισμός έρχονται αυτόματα από τις προαναφερθείσες οθόνες και απλά χρειάζονται επιβεβαίωση (δηλαδή Οριστικοποίηση Βήματος)
- στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη Προεγκρίσεις (Διαγωνισμού/ Δημοπράτησης και Σύμβασης) τότε έρχονται αυτόματα οι αντίστοιχες Ημερομηνίες και τα αντίστοιχα βήματα που οριστικοποιήθηκαν στην Καρτέλα Προγραμματισμός και επομένως μεταφέρθηκαν στην Καρτέλα Αναθεώρηση- Απολογισμός. Δεν υποχρεούται κανείς να χρησιμοποιήσει όλα τα βήματα που έχουν προσυμπληρωθεί, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης νέων βημάτων με περιγραφή που επιθυμεί ο χρήστης. Επαναλαμβάνουμε ότι στην περίπτωση που κάποιο βήμα δεν είναι ήδη κωδικοποιημένο δεν γράφουμε στο πεδίο <Κωδικός> αλλά μόνο στο πεδίο <Περιγραφή Στόχου>
- όσα βήματα σε επίπεδο Υποέργου είναι σημαντικά για το Έργο Προτεραιότητας συμπληρώνουμε Σπουδαιότητα=Προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι τα βήματα σε επίπεδο υποέργου κωδικοποιούνται ανά είδος υποέργου.

Κωδικός	Περιγραφή Στόχου	Ημ.Ορισμού	Σπουδαιότητα	Αρχ.Προγραμ.
ΠΡ	Δημοσίευση Προκήρυξης	31/03/2010	Υποέργο	15/10/2009
ΔΔ	Διενέργεια Διαγωνισμού	31/03/2010	Υποέργο	15/12/2009
ΥΣ	Υπογραφή Σύμβασης	31/03/2010	Υποέργο	15/05/2010
Ο	Ολοκλήρωση	07/09/2011	Υποέργο	06/08/2013

Χρονικό Διάστημα	Από	Έως	Ποσό	Σχόλια

1.1.1.1 Οριστικοποίηση αρχικού προγραμματισμού

Με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η συμφωνία των εμπλεκομένων ως προς το βήμα/στόχο και τον προγραμματισμό υλοποίησής του μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τα δεδομένα του Αρχικού Προγραμματισμού, βάσει του οποίου θα παρακολουθήσουμε την υλοποίησή του μέχρι την ολοκλήρωση. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται στην καρτέλα Αναθεώρηση-Απολογισμός. Η διαδικασία είναι δυνατή μόνο σε χρήστες με κωδικό ελέγχου.

Για την οριστικοποίηση των βημάτων του πίνακα <Ορόσημα-Στόχοι-Βήματα>:

I. επιλέγουμε το βήμα που επιθυμούμε

II. πατάμε το κουμπί **Οριστικοποίηση Βήματος**

III. το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι επιθυμούμε την οριστικοποίηση του επιλεγμένου βήματος ή εναλλακτικά όλων των βημάτων

IV. το οριστικοποιημένο βήμα μεταφέρεται αμέσως στον πίνακα <Εκκρεμή βήματα> στην καρτέλα Αναθεώρηση-Απολογισμός.

Μετά την οριστικοποίηση επιτρέπεται είτε αναθεώρηση είτε ολοκλήρωση (=κλείσιμο), ενέργειες που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Αναθεώρηση-Απολογισμός.

Για τον ορισμό των στόχων του πίνακα <Ποσοτικοί στόχοι>:

I. επιλέγουμε τον στόχο που επιθυμούμε

II. πατάμε το κουμπί **Ορισμός Ποσοτικού Στόχου**

III. το σύστημα εμφανίζει μήνυμα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι επιθυμούμε να ορίσουμε τον επιλεγμένο στόχο

IV. ο ορισμένος στόχος μεταφέρεται αμέσως στον πίνακα <Απολογισμός ποσοτικών στόχων> στην καρτέλα Αναθεώρηση-Απολογισμός.

1.1.2 Αναθεώρηση - Απολογισμός

Η καρτέλα **Αναθεώρηση-Απολογισμός** χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ορισμένων βημάτων/ ποσοτικών στόχων, μέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Στην καρτέλα υπάρχουν τρεις διακριτές ζώνες: Ολοκληρωμένα Βήματα, Εκκρεμή Βήματα, Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων.

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα

Φορέας Παρακ. 2040114 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προτεραιότητα 3 Εκτελεστική - Κοζάνη

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Στόχος	Αρχικός Προγραμματισμός	Τελευταία Αναθεώρ.	Ολοκλήρωση	Τελικά Σχόλια
Εξειδίκευση δράσεων - καθορισμός σταδίου	31/01/2012		31/01/2012	Ολοκληρώθηκε. Οι απαιτούμενες

Στόχος	Αρχ. Προγραμματισμός	Ημ. Ορισμού	Αναθεώρ./Ολοκλ.	Σχόλια
Ορισμός Ομάδας Έργου και πρόσληψη Τε	31/01/2012	01/04/2012	30/06/2012	Ορίστηκε η Ομάδα Έργου και
Ολοκλήρωση	31/03/2014	01/04/2012	31/12/2015	Είναι σύνθετο έργο. Περιλαμβάνει σύνολο

Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια

Ολοκλήρωση Βήματος

Στα Εκκρεμή Βήματα μεταφέρονται τα βήματα που ορίσαμε στον προγραμματισμό, στον πίνακα Ορόσημα-Στόχοι-Βήματα, ότι θα παρακολουθήσουμε με τα εξής δεδομένα:

- <Στόχος>, το πεδίο περιλαμβάνει την περιγραφή που δόθηκε στον στόχο και το επίπεδο στο οποίο ορίστηκε ο στόχος (σύμφωνα με την <σπουδαιότητα> που αποδόθηκε)
- <Αρχικός Προγραμματισμός>, όπως καθορίστηκε.

Στο τέλος του τριμήνου, ή ενδεχομένως κατά τη διάρκειά του, εφόσον είναι διαπιστωμένη η εξέλιξη του βήματος (αναθεώρηση/ολοκλήρωση), συμπληρώνουμε:

- <Ημερομηνία Ορισμού>, την ημερομηνία κατά την οποία έγινε ο επαναπρογραμματισμός
- <Αναθεώρηση/Ολοκλήρωση>, την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε το βήμα (αν ολοκληρώθηκε) ή το νέο προγραμματισμό του (αν πρόκειται για αναθεώρηση).

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, όσες φορές γίνεται επαναπρογραμματισμός μέχρι την ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα κάθε φορά στο τέλος του ημερολογιακού τριμήνου γράφουμε πάνω από την προηγούμενη Ημερομηνία Ορισμού (overwrite)

καθώς και πάνω από την προηγούμενη Ημερομηνία Αναθεώρησης τις καινούργιες αντίστοιχες ημερομηνίες για κάθε βήμα που αναθεωρείται και η ολοκλήρωσή του μεταφέρεται στο μέλλον.

Όλες οι αναθεωρήσεις που έλαβαν χώρα στα προηγούμενα τρίμηνα είναι διαθέσιμες στη λίστα που εμφανίζεται, αν πατήσουμε το φακό στα δεξιά της εγγραφής.

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there are fields for 'Φορέας Παρακ.' (2040114), 'Προτεραιότητα' (3), 'Πράξη', and 'Υποέργο'. Below this are tabs for 'Προγραμματισμός', 'Αναθεώρηση - Απολογισμός', and 'Αξιολογήσεις'. The main area is divided into 'Ολοκληρωμένα Βήματα' (Completed Tasks) and 'Ειδική Βήματα' (Special Tasks). The 'Ειδική Βήματα' table has columns for 'Στόχος', 'Αρχ. Προγραμματ.', 'Ημ. Ορισμού', 'Αναθεώρ./Ολοκλ.', and 'Σχόλια'. A red arrow points to a button next to the 'Ολοκλήρωση' row in this table. A pop-up window titled 'Αναθεωρήσεις Βήματος' (Task Revisions) is open, showing a table with columns for 'Ημ. Ορισμού', 'Είδος Προγραμματισμού', and 'Ημ. Προγραμ.'. The table contains two rows of data.

Για την ολοκλήρωση ενός βήματος, πατάμε το πλήκτρο **Ολοκλήρωση Βήματος** κάτω δεξιά, οπότε αυτόματα η εγγραφή μεταφέρεται στον πίνακα <Ολοκληρωμένα Βήματα>, όπου κάθε εγγραφή έχει συμπληρωμένα τα πεδία: Στόχος, Αρχικός Προγραμματισμός, Τελευταία Αναθεώρηση, Ολοκλήρωση, Τελικά Σχόλια και με το φακό ανοίγει το παράθυρο με τις ενδιάμεσες Αναθεωρήσεις. Για την Ολοκλήρωση ενός βήματος (εφόσον συνέβη ήδη στο προηγούμενο τρίμηνο), δεν είναι ανάγκη να συμπληρωθεί το πεδίο Ημερομηνία Ορισμού. Μπορούμε κατευθείαν να συμπληρώσουμε το πεδίο Ημερομηνία Αναθεώρησης/Ολοκλήρωσης και να πατήσουμε το πλήκτρο «Ολοκλήρωση Βήματος» κάτω δεξιά.

Στον πίνακα Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων μεταφέρονται οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν οριστεί στην καρτέλα Προγραμματισμός.

Στον απολογισμό του τριμήνου συμπληρώνουμε το ποσό που καταβλήθηκε στη στήλη <Πραγματοποίηση> και τυχόν <Σχόλια>. Στην περίπτωση που δεν καταβλήθηκε ποσό, θα πρέπει να θέσουμε νέο ποσοτικό στόχο στην καρτέλα Προγραμματισμός.

1.1.2.1 Ακύρωση Μεταβολής

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα

Φορέας Παρακ. 1090205 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΓΛΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΛΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Προτεραιότητα 16 ΦΑΣΗ-2 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Πράξη 209005 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΟΙΚΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Υποέργο 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Είδος 7 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ολοκληρωμένα Βήματα

Στόχος	Αρχικός Προγραμματ.	Τελευταία Αναθεώρ.	Ολοκλήρωση	Τελικά Σχόλια

Εκκρεμή Βήματα

Στόχος	Αρχ. Προγραμματ.	Ημ. Ορισμού	Αναθεώρ./Ολοκλ.	Σχόλια

Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων

Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια
31/03/2012 - 30/06/2012	100,000.00		

Γλώσσα Τίτλων: Ελληνικά Ολοκλήρωση Βήματος

Η λειτουργία της <Ακύρωσης Μεταβολής> αναιρεί την τελευταία ενέργεια κατά την αναθεώρηση-απολογισμό βημάτων. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα διορθώσεων σε καταχωρισμένα δεδομένα (ημερομηνίες, σχόλια κλπ) ή και αλλαγή κατάστασης βημάτων από ολοκληρωμένα σε εκκρεμή και υλοποιήθηκε κατόπιν των επανειλημμένων αιτημάτων από τις ΕΥΔ για σχετικές διορθώσεις.

Πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα <Αναθεώρηση-Απολογισμός> επιλέγοντας ένα βήμα και πατώντας τον φακό εμφανίζεται το ιστορικό του (αναθεωρήσεις) και στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το πλήκτρο «Ακύρωση Μεταβολής».

Με το πάτημα του πλήκτρου αναιρείται το πιο πρόσφατο βήμα (άσχετα πού έχει τοποθετηθεί ο κέρσορας), δηλαδή η Ολοκλήρωση (εάν υπάρχει), μετά ξαναπατώντας το πλήκτρο αναιρείται η πιο πρόσφατη αναθεώρηση του βήματος κοκ.


Στο παράδειγμα των παρακάτω εικόνων, με το πρώτο πάτημα της Ακύρωσης μεταβολής ακυρώνεται η 2^η αναθεώρηση, με το δεύτερο πάτημα ακυρώνεται η 1^η αναθεώρηση κοκ.



Φορέας Παρακ. 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Προτεραιότητα 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)
 Πράξη Όλα τα έργα
 Υποέργο Αναθεωρήσεις Βήματος

Περιγραφή Στόχου
 Πράξη:217079 Υ/Ε:1 Κήρυξη απαλλοτριώσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης

Ημ. Ορισμού	Είδος Προγραμματισμού	Ημ. Προγραμ. Ορ.
30/09/2012	2η αναθεώρηση	10/11/2012
30/06/2012	1η αναθεώρηση	10/07/2012
09/03/2010	Αρχικός Προγραμματισμός	01/04/2010

Σχόλια
 Σχολιο0003

Γλώσσα Τίτλων Ελληνικά  Επιστροφή






Πράξη Όλα τα έργα
 Υποέργο Αναθεωρήσεις Βήματος

Περιγραφή Στόχου
 Πράξη:217079 Υ/Ε:1 Κήρυξη απαλλοτριώσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης

Ημ. Ορισμού	Είδος Προγραμματισμού	Ημ. Προγραμ. Ορ.
30/06/2012	1η αναθεώρηση	10/07/2012
09/03/2010	Αρχικός Προγραμματισμός	01/04/2010

Σχόλια
 Σχολιο0002

Γλώσσα Τίτλων Ελληνικά  Επιστροφή



Ολοκληρωμένα Βήματα				
Περιγραφή Στόχου	Αρχικός Προγραμματ.	Τελευταία Αναθεώρ.	Ολοκλήρωση	Σχόλια

Εκκρεμή Βήματα				
Περιγραφή Στόχου	Αρχ. Προγραμματ.	Ημ. Ορισμού	Αναθεώρ./Ολοκλ.	Σχόλια
Πρόξη:217079 ΥΕ:1 Κήρυξη απαλλοτρίωσ	01/04/2010	09/03/2010	10/07/2012	

Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων			
Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων: **Ελληνικά** Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT Ολοκλήρωση Βήματος

Πατώντας το πλήκτρο όταν είμαστε σε κατάσταση εκκρεμούς βήματος (χωρίς αναθεωρήσεις) τότε το βήμα γυρίζει στην καρτέλα Προγραμματισμός και μπορούμε να κάνουμε όποιες αλλαγές θέλουμε. Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο χάνονται και οι αντίστοιχες ημερομηνίες Ορισμού και Αναθεώρησης/Ολοκλήρωσης καθώς και τα τυχόν σχόλια που έχουν γραφτεί.

Ολοκληρωμένα Βήματα				
Περιγραφή Στόχου	Αρχικός Προγραμματ.	Τελευταία Αναθεώρ.	Ολοκλήρωση	Σχόλια

Εκκρεμή Βήματα				
Περιγραφή Στόχου	Αρχ. Προγραμματ.	Ημ. Ορισμού	Αναθεώρ./Ολοκλ.	Σχόλια
Πρόξη:217079 ΥΕ:1 Κήρυξη απαλλοτρίωσ	01/04/2010	09/03/2010	10/07/2012	

Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων			
Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων: **Ελληνικά** Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT Ολοκλήρωση Βήματος

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Αναθεωρήσεις Βήματος

Περιγραφή Στόχου

Πράξη:217079 Υ/Ε:1 Κήρυξη απαλλοτρίωσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης

Ημ. Ορισμού	Είδος Προγραμματισμού	Ημ. Προγραμ. Ορ.
09/03/2010	Αρχικός Προγραμματισμός	01/04/2010

Σχόλια

Απολογισμός

Γλώσσα Τίτλων Ελληνικά

Ακύρωσ. Μεταβ. Επιστροφή

Γλώσσα Τίτλων Ελληνικά

Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT

Ολοκλήρωση Βήματος

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα

Φορέας Παρακ. 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως. Χ.Θ. 16+499,33)

Πράξη 217079 ΟΔΟΣ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)

Υποέργο 1 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ) Γ Είδος 5 Απαλλοτρίωση - αγορά εδαφικών εκτάσεων

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα

Κωδικός	Περιγραφή Στόχου	Ημ. Ορισμού	Σπουδαιότητα	Αρχ. Προγραμ.
Y19	Κήρυξη απαλλοτρίωσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης	09/03/2010	Προτεραιότητα	01/04/2010
Y03	Υπογραφή Σύμβασης	06/03/2012	Προτεραιότητα	10/04/2012
0	Ολοκλήρωση	31/03/2012	Υποέργο	
Y04	Ολοκλήρωση	06/03/2012	Υποέργο	
Y18	Έγκριση Κτηματολογίου (Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες)	30/09/2012	Υποέργο	
Y25	Παρακατάθεση (πληρωμή δικαιούχων)	31/03/2012	Υποέργο	

Σχόλια

Ποσοτικοί Στόχοι

Χρονικό Διάστημα	Από	Έως	Ποσό	Σχόλια

Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι δυνατή για βήματα για τα οποία έχει γίνει «Παράδοση Εποπτικού Πίνακα» από την ΕΥΣ. Δηλαδή τότε κλειδώνουν τα βήματα και δεν είναι δυνατή η Ακύρωση Μεταβολής τους. Στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε

μεταβολή γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την ΕΥΣ και την υποβολή αιτήματος Helpdesk.

Η διαδικασία φαίνεται στις επόμενες δύο εικόνες και είναι εφικτή μόνο από χειριστές της ΕΥΣ.

Προτεραιότητα 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ολοκλήρωση

Εκκρεμίες

Πράξη:2

Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων

Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων Ελληνικά

Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT

Ολοκλήρωση Θήματος

Προτεραιότητα	47	Οδός Ραππαίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)
Πράξη		Όλα τα έργα
Υποέργο		Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός	Αναθεώρηση - Απολογοισμός	Αξιολογήσεις
-----------------	---------------------------	--------------


Παράδοση Εποπτικού Πίνακα

Παραδόθηκε εποπτικός πίνακας για

Φορέας: 2040119 Όλοι

Έργο Προτεραιότητας: 47 Όλα Κινητά

Μήνυμα Προειδοποίησης



Παραδόθηκε εποπτικός πίνακας για τον φορέα 2040119, για το έργο προτεραιότητας 47, για όλες τις πράξεις και για όλα τα υποέργα. Οι μέχρι τώρα αναθεωρήσεις των βημάτων τους θα οριστικοποιηθούν.

Ολοκληρωμένα	Εκκρεμεία
Πράξη:2	

Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων			
Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων: Ελληνικά | Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT | Ολοκλήρωση Βήματος

Τα βήματα που έχουν οριστικοποιηθεί από την ΕΥΣ ξεχωρίζουν από το check-box στα δεξιά της εγγραφής όταν έχουμε πατήσει το φακό, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Φορέας Παρακ.	2040119	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προτεραιότητα	47	Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33
Πράξη		Όλα τα έργα
Υποέργο		Αναθεωρήσεις Βήματος

Περιγραφή Στόχου

Πράξη: 217079 Υ/Ε: 1 Κήρυξη απαλλοτρίωσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης

Ημ. Ορισμού	Είδος Προγραμματισμού	Ημ. Προγραμ. Ορ.
09/03/2010	Αρχικός Προγραμματισμός	01/04/2010 <input checked="" type="checkbox"/>

Σχόλια

Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων: Ελληνικά Ακύρ. Μεταβ. Επιστροφή

Πρόγραμμα	Ολοκλήρ.	Εκκρεμή	Απολογ.	Χρόν.	Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων: Ελληνικά Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT Ολοκλήρωση Βήματος

1.1.3 Αξιολογήσεις

Στην καρτέλα Αξιολογήσεις συμπληρώνονται δεδομένα αξιολόγησης στα πεδία:

- Τεχνική Εκτίμηση/ Αξιολόγηση
- Επικοινωνιακή Εκτίμηση, η οποία δημοσιεύεται στο WOAT
- Ημερομηνία, που διενεργείται η αξιολόγηση
- Αρμόδιος Αξιολόγησης
- Προέλευση, όπου δηλώνεται πώς προκύπτει η πληροφορία αξιολόγησης
- Συμπέρασμα, όπου επιλέγεται μία από τις κωδικοποιημένες τιμές κατηγοριοποίησης της πορείας του
- Εκτιμώμενος Π/Υ Ολοκλήρωσης, που αφορά στο ποσό που θα ανέλθει το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του προϋπολογισμού σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΔΑ.

Επίσης, δηλώνεται αν απαιτείται υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής ή του Δικαιούχου.

Ορόσημο - Στόχοι - Θήματα

Φορέας Παρακ. 2040114 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προτεραιότητα 3 Ενεργότοπις - Κοζάνη

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις

Ημερομηνία	Αρμόδιος Αξιολόγησης	Συμπέρασμα	Αρχ.Εκτιμ.Π/Υ Συγγρ.	Προέλευση	Έλεγχος
30/09/2012	RWM_28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	Απαιτείται Επιτάχυν...		Αξιολ.Δι...	ΝΑΙ
30/09/2012	EYS_35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		ΥΠΑΑΝ	ΟΧΙ
30/06/2012	EYS_35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		ΥΠΑΑΝ	ΝΑΙ
30/06/2012	RWM_11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		Αξιολ.Διαχ.	ΟΧΙ

Τεχνική Εκτίμηση / Αξιολόγηση

Το σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις αστικής ανάπτυξης, με την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογίας στον τομέα της Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης με παράλληλη αντιμετώπιση και διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευρύτερης ενεργειακής λεκάνης. Κύρια επίδωξη του σχεδίου ΕΝΕΡΓΟΤΟΠΙΣ αποτελεί η αύξηση των τομέων Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Επιχειρησιακότητας. Εκτιμάται ότι το σχέδιο θα Επικοινωνιακή Εκτίμηση

Τρία έργα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης: Το ένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορά πρότυπο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα με ΑΠΕ και τα δύο στο ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη 2007-2013" αφορούν αντίστοιχα α) πρότυπο βιοκλιματικό πάρκο αναψυχής και περισπτικό πράσινο ΖΕΠ και β) διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αστικό εξοπλισμό ΖΕΠ Κοζάνης. Τα έργα θα είναι σε θέση ανάθεσης εκπόνησης, είτε σε βάση προτάσεων του δικαιούχου. Τα έργα θα είναι σε θέση

Απαιτείται υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής Δικαιούχου

Για τη συμπλήρωση σε επίπεδο **Έργου Προτεραιότητας** ισχύουν:

- το πεδίο «Συμπέρασμα» σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας λαμβάνει τιμές Ολοκληρωμένη (=Α γαλάζιο χρώμα), Ομαλή πορεία (=Β πράσινο χρώμα), Απαιτείται Επιτάχυνση (=Γ πορτοκαλί χρώμα), Σε κίνδυνο (=Δ κόκκινο χρώμα) και Ακυρωθέν (=Ε γκριζο χρώμα).
- στις περιπτώσεις που ένα Έργο Προτεραιότητας ταυτίζεται με ένα μόνο κωδικό MIS τότε μπορούμε να αντιγράψουμε τα πεδία <Τεχνική Εκτίμηση/ Αξιολόγηση> και <Επικοινωνιακή Εκτίμηση> από τα αντίστοιχα πεδία σε επίπεδο πράξης.

Για τη συμπλήρωση σε επίπεδο **Πράξης** ισχύουν:

- η καρτέλα Αξιολογήσεις σε επίπεδο Πράξης Προτεραιότητας έρχεται αυτόματα από την αντίστοιχη οθόνη του Δελτίου Παρακολούθησης Πράξης (εξαμηνιαίο) ή από την οθόνη «Αξιολογήσεις Πράξεων», εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία «Αξιολόγηση» και «Εκτίμηση Κατάστασης Έργου».

Ορόσημο - Στόχοι - Θήματα

Φορέας Παρακ. 2040114 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προτεραιότητα 3 Ενεργόπολις - Κοζάνη

Πράξη 349308 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΜΕ ΕΚ

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις

Ημερομηνία	Αρμόδιος Αξιολόγησης	Συμπέρασμα	Αρχ.Εκτιμ.ΠΥ Συγχρ.	Προέλευση	Έλεγχος
	ENV_49 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗ			ΔΠΠ	ΟΧΙ
10/10/2012	ENV_49 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗ			ΔΠΠ	ΟΧΙ
08/02/2012				Αξιολ.Διαχ.	ΟΧΙ

Τεχνική Εκτίμηση / Αξιολόγηση

Στις 18-11-2011 υπογράφηκε η σύμβαση του υποέργου 1 για την "Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής Επιδεικτικού - Εκπαιδευτικού Συστήματος ΑΠΕ και Μελέτη Προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος στο σχολικό συγκρότημα ". Για το από 09-12-2011 Πρακτικό οριστικής παραλαβής θα παρθεί άμεσα απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. του Δήμου Κοζάνης.Επίσης ο δικαιούχος έχει ζητήσει από το ΕΠΠΕΡΔΔ προέγκριση για τη δημοπράτηση του υποέργου 2 "Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολικού Επικοινωνιακή Εκτίμηση

Το έργο εντόχθηκε πρόσφατα (31-8-2011), έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 1 και εξετάζονται τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου 2 προκειμένου να δοθεί η προβλεπόμενη προέγκριση.

Απαιτείται υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής Δικαιούχου

Ο Εποπτικός Πίνακας των έργων λαμβάνει στοιχεία από τις τελευταίες ελεγμένες αξιολογήσεις σε επίπεδο Έργου Προτεραιότητας με προέλευση ΥΠΑΑΝ (αξιολογήσεις δηλαδή της ΕΥΣ).

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο αναδιπλούμενες λίστες δίπλα από το ερώτημα «Απαιτείται υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής» και «Απαιτείται υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου». Στην περίπτωση που επιλεγεί κάποια από τις επιλογές (είτε ΔΑ, είτε Δικαιούχου) τότε ανοίγει από κάτω ένα πεδίο καταγραφής των απαραίτητων ενεργειών υποστήριξης στο οποίο η Δ.Α καταχωρίζει τα απαραίτητα δεδομένα).

Προτεραιότητα 92 Λιμάνι Λαυρίου

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις

Ημερομηνία	Αρμόδιος Αξιολόγησης	Συμπέρασμα	Αρχ.Εκτιμ.Π/Υ Συγκρ.	Προέλευση	Έλεγχος
30/09/2012	EYS_47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΑΡΑΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		ΥΠΑΑΝ	ΟΧΙ
30/09/2012	RAT_33 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΜΑΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		Αξιολ.Διαχ.	ΝΑΙ
30/06/2012	EYS_47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΑΡΑΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		ΥΠΑΑΝ	ΝΑΙ
30/06/2012	RAT_03 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ	Απαιτείται Επιτάχυνση		Αξιολ.Δι...	ΝΑΙ

Τεχνική Εκτίμηση / Αξιολόγηση

Επικοινωνιακή Εκτίμηση

Το έργο που αφορά στην κατασκευή του κπρίου έχει συμβασιοποιηθεί από 18/4/2011 και ήδη εκτελούνται εργασίες. Ανμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Καθυστερήση στην ολοκλήρωση της μελέτης του κυρίως έργου και κατά συνέπεια στη συνολική διαδικασία

Απαιτείται υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής Δικαιούχου Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης

Επίσπευση διαδικασιών

Σε όλες τις οθόνες (και στην Στοχοθέτηση αλλά και στις Αξιολογήσεις) υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης δεδομένων και στα αγγλικά. Συγκεκριμένα επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα τότε όλα τα περιγραφικά πεδία εμφανίζονται κενά και υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης των βημάτων, των αξιολογήσεων, των Τεχνικών Εκτιμήσεων, των Επικοινωνιακών Εκτιμήσεων στα αγγλικά.

Προτεραιότητα 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Προγραμματισμός Αναθεώρηση - Απολογισμός Αξιολογήσεις

Ολοκληρωμένα Θήματα

Περιγραφή Στόχου	Αρχικός Προγραμματ.	Τελευταία Αναθεωρ.	Ολοκλήρωση	Σχόλια

Εκκρεμή Θήματα

Περιγραφή Στόχου	Αρχ.Προγραμματ.	Ημ.Ορισμού	Αναθεωρ./Ολοκλ.	Σχόλια
Πράξη:217079 Υ/Ε:1 Κήρυξη απαλλοτριώσ	01/04/2010	30/09/2012	10/11/2012	Σχολιοσοο3

Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων

Χρονικό Διάστημα	Προγραμματισμός	Πραγματοποίηση	Σχόλια

Γλώσσα Τίτλων Παράδοση Εποπτικού Πίνακα / Ενημέρωση WOAT Ολοκλήρωση Βήματος

Είναι σημαντικό να τονιστεί η αναγκαιότητα καταχώρισης τουλάχιστον της επικοινωνιακής εκτίμησης και στα αγγλικά διότι ενημερώνεται από αυτήν η διαδικτυακή εφαρμογή WOAT και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1.2 Εμπλοκές ΕΣΠΑ

Η οθόνη <Εμπλοκές ΕΣΠΑ> χρησιμοποιείται για να καταχωρίζονται οι εμπλοκές που εμφανίζονται για κάθε Έργο Προτεραιότητας. Η ίδια οθόνη υπάρχει και στην διαδρομή Παρακολούθηση→Πράξεις Πλήν Κρατικών Ενισχύσεις→Εμπλοκές ΕΣΠΑ και στην οποία μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία εμπλοκών για τα υπόλοιπα έργα (ή/και υποέργα) που δεν ανήκουν σε κάποιο Έργο Προτεραιότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται να συμπληρώνεται κάποια εμπλοκή για τα έργα προτεραιότητας, που στην καρτέλα <Αξιολογήσεις> η πορεία τους κατηγοριοποιείται ως <Σε κίνδυνο> ή <Απαιτείται επιτάχυνση>. Για τα έργα προτεραιότητας που κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία <Ομαλή πορεία υλοποίησης>, η οθόνη <Εμπλοκές ΕΣΠΑ> συμπληρώνεται όταν και εάν εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες εμπλοκές θα επηρεάσουν μελλοντικά την πορεία του έργου.

Η οθόνη εμφανίζεται μέσω της διαδρομής Παρακολούθηση/ Έργων Προτεραιότητας/ Εμπλοκές ΕΣΠΑ.

Εμπλοκές ΕΣΠΑ

Φορέας Παρακολούθησης

Προτεραιότητα

Πράξη

Υποέργο

Δήλωση Εμπλοκών

Κατηγορία Εμπλοκής	Είδος Εμπλοκής	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερ. Προβλ. Επίλυσης	Ονοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια (ΔΑ, ΦΥ, τρίτος)	Σπουδαιότητα

Περιγραφή Εμπλοκής

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια

Σχόλια / Κατάσταση

Επίλυση Εμπλοκών

Εμπλοκή	Ημερομηνία Έναρξης	Αρχική Προβλ. Επίλυσης	Ονοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια	Νέα Ημερ. Επίλυσης	Επιλύθηκε

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια

Αρχικά Σχόλια / Κατάστ.

Τελικά Σχόλια / Κατάστ.

15/01/2013 MIS_MASTER4

Ιστορικά Αλλαγών

Δήλωση Εμπλοκής

Επίλυση

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται:

- στο πεδίο <Φορέας Παρακολούθησης> ο φορέας που παρακολουθεί το έργο προτεραιότητας
- στο πεδίο <Προτεραιότητα> ο τίτλος του έργου προτεραιότητας
- στο πεδίο <Πράξη> μία προς μία οι πράξεις ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου προτεραιότητας

- στο πεδίο <Υποέργο> ένα προς ένα τα υποέργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας πράξης.

Με αναζήτηση στο πεδίο <Προτεραιότητα> μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για την παρακολούθηση της προτεραιότητας και των συσχετιζόμενων πράξεων και των υποέργων τους. Πλοήγηση μεταξύ των επιπέδων (Προτεραιότητα/Πράξη/Υποέργα) γίνεται με το κάτω βελάκι, όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο <Προτεραιότητα>.

Η οθόνη περιλαμβάνει τον πίνακα <Δήλωση Εμπλοκών>, στον οποίο συμπληρώνονται:

- Κατηγορία Εμπλοκής, επιλέγεται ο κατάλληλος κωδικός από λίστα τιμών
- Είδος Εμπλοκής, όπου σε κάθε κωδικό αντιστοιχούν συγκεκριμένα είδη
- Ημερομηνία έναρξης της εμπλοκής
- Ημερομηνία Προβλεπόμενης Επίλυσης (της εμπλοκής)
- Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια
- Ονοματεπώνυμο αρμοδίου υπαλλήλου
- Αρμόδιος, που αναλαμβάνει την ενέργεια (ΔΑ, ΦΥ, τρίτος)Σπουδαιότητα, όπου ορίζεται το επίπεδο που επηρεάζεται από την εμπλοκή
- Σχόλια / Κατάσταση

Επιλέγοντας κωδικούς για τα πεδία «Κατηγορία Εμπλοκής» και «Είδος Εμπλοκής» εμφανίζονται σε γκριζο πεδίο τυχόν οδηγίες για την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και εάν η εν λόγω εμπλοκή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ή όχι.

Εμπλοκές ΕΣΠΑ

Φορέας Παρακολούθησης: 2040113 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα: 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)

Πράξη: Όλα τα έργα

Υποέργο: Όλα τα υποέργα

Δήλωση Εμπλοκών

Κατηγορία Εμπλοκής	Είδος Εμπλοκής	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερ. Προβλ. Επίλυσης	Όνοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια (ΔΑ, ΦΥ, τρίτος)	Σπουδαιότητα
1	102	01/01/2012				Προτεραιότητα
1	101	12/01/2012				Προτεραιότητα

Περιγραφή Εμπλοκής: Δικαστικές Εμπλοκές - Διαχείριση σύμβασης (υποκατάσταση κ.λ.π.)

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια:

Σχόλια / Κατάσταση:

Επίλυση Εμπλοκών

Εμπλοκή	Ημερομηνία Έναρξης	Αρχική Προβλ. Επίλυσης	Όνοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια	Νέα Ημερ. Επίλυσης	Επιλύθηκε
Δικαστικές Εμπλοκές - Dokimastiko Eidos HD36	01/01/2012	01/02/2012	Armodios Onom	Armodios FY		<input type="checkbox"/>
Πράξη: 217079 Απόκτηση γης / Απαλλοτριώσεις	01/01/2012	01/10/2012				<input type="checkbox"/>
Πράξη: 217079 Υ/Ε: 1 Απόκτηση γης / Απαλλοτριώ	01/01/2012	01/10/2012	ςςςςςςςςςςςςςςςς	Φορέας Υλοποίησης	20/11/2012	<input checked="" type="checkbox"/>

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια: Diorth Energeia

Αρχικά Σχόλια / Κατάστ.: Σκοίο AAAA

Τελικά Σχόλια / Κατάστ.:

Ιστορικό Αλλαγών | Δήλωση Εμπλοκής | Επίλυση

Μπορούμε να καταγράψουμε εμπλοκές σε κάποιο από τα υποέργα του Έργου Προτεραιότητας που «εμποδίζουν» την πρόοδο ή/και την ολοκλήρωση του έργου προτεραιότητας, π.χ. μία εμπλοκή σε κάποιο υποέργο αρχαιολογίας μπορεί να έχει σταματήσει την πρόοδο ολόκληρου του έργου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συμπληρώνουμε την εμπλοκή σε επίπεδο υποέργου με Σπουδαιότητα=Προτεραιότητα.

Για να οριστικοποιήσουμε την εγγραφή, πατάμε το κουμπί **Δήλωση Εμπλοκής** (κάτω δεξιά), οπότε η επιλεγμένη εγγραφή μεταφέρεται από τον πίνακα της δήλωσης στον πίνακα <Επίλυση Εμπλοκών> στο κάτω μέρος της οθόνης, στον οποίο όταν επιλυθεί η εμπλοκή συμπληρώνουμε την ημερομηνία επίλυσης και πατάμε το check-box «Επίλυση». Με το πάτημα του check-box «Επίλυση» κλειδώνει η εγγραφή. Επίσης στις περιπτώσεις που η επίλυση δεν έγινε την Ημερομηνία που γράψαμε είτε επειδή η Εμπλοκή δεν επιλύθηκε πλήρως είτε για άλλους λόγους υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης της Νέας Ημερομηνίας Επίλυσης γράφοντας πάνω (overwrite) από την προηγούμενη ημερομηνία. Πατώντας το πλήκτρο «Λίστα τιμών» δίπλα από την Νέα Ημερομηνία Επίλυσης μας εμφανίζονται οι προηγούμενες ημερομηνίες επίλυσης και τα αντίστοιχα σχόλια. Αναλυτικά αυτά φαίνονται στις επόμενες δύο εικόνες.

Εμπλεκές ΕΣΠΑ

Φορέας Παρακολούθησης 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Δήλωση Εμπλοκών

Κατηγορία Εμπλοκής	Είδος Εμπλοκής	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερ.Προβλ. Επίλυσης	Όνοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια (ΔΑ, ΦΥ, τρίτος)	Σπουδαιότητα
1	102	01/01/2012				Προτεραιότητα
1	101	12/01/2012				Προτεραιότητα

Περιγραφή Εμπλοκής Δικαστικές Εμπλοκές - Διαχείριση σύμβασης (υποκατάσταση κ.λ.π.)

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια

Σχόλια / Κατάσταση

Επίλυση Εμπλοκών

Εμπλοκή	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερ.Προβλ. Επίλυσης	Όνοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια	Ημερ. Επίλυσης	Επιλύθηκε
Δικαστικές Εμπλοκές - Dokimastiko Eidos HD360	01/01/2012	01/02/2012	Armodios Onom	Armodios FY		<input type="checkbox"/>
Δικαστικές Εμπλοκές - Διαχείριση σύμβασης (υποκατάσταση κ.λ.π.)	01/01/2013				01/11/2012	<input type="checkbox"/>

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια

Αρχικά Σχόλια / Κατάστ.

Τελικά Σχόλια / Κατάστ. σχολιο 1 2ουουουουου μήνα

Ιστορικό Αλλαγών Δήλωση Εμπλοκής Επίλυση

Εμπλεκές ΕΣΠΑ

Φορέας Παρακολούθησης 2040119 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προτεραιότητα 47 Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)

Πράξη Όλα τα έργα

Υποέργο Όλα τα υποέργα

Δήλωση Εμπλοκών

Κατηγορία Εμπλοκής	Είδος Εμπλοκής	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερ.Προβλ. Επίλυσης	Όνοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια (ΔΑ, ΦΥ, τρίτος)	Σπουδαιότητα
1	102	01/01/2012				Προτεραιότητα
1	101	12/01/2012				Προτεραιότητα

Περιγραφή Εμπλοκής Δικαστικές Εμπλοκές - Διαχείριση σύμβασης (υποκατάσταση κ.λ.π.)

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια

Σχόλια / Κατάσταση

Επίλυση Εμπλοκών

Εμπλοκή	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερ.Προβλ. Επίλυσης	Όνοματεπώνυμο Αρμοδίου	Αρμόδιος για ενέργεια	Ημερ. Επίλυσης	Επιλύθηκε
Δικαστικές Εμπλοκές - Dokimastiko Eidos HD360	01/01/2012	01/02/2012	Armodios Onom	Armodios FY		<input type="checkbox"/>
Δικαστικές Εμπλοκές - Διαχείριση σύμβασης (υποκατάσταση κ.λ.π.)	01/01/2013				01/11/2012	<input type="checkbox"/>

Προτειν. Διορθ. Ενέργεια

Αρχικά Σχόλια / Κατάστ.

Τελικά Σχόλια / Κατάστ. σχολιο 12ουουουουου μήνα

Επισκόπηση αλλαγών

Ημνία επίλυσης	Σχόλια επίλυσης
01/10/2012	σχολιο 11 ου μήνα
01/09/2012	

Επιστροφή

Ιστορικό Αλλαγών Δήλωση Εμπλοκής Επίλυση

1.3 Σύνδεση Πράξεων με Έργα Προτεραιότητας

Εξαιτίας της συνεχούς προσθήκης ενταγμένων πράξεων σε Έργα Προτεραιότητας υλοποιήθηκε η οθόνη Σύνδεση Πράξεων με Έργα Προτεραιότητας και η οποία βρίσκεται στην διαδρομή Παρακολούθηση→Έργων Προτεραιότητας.

Στην οθόνη αυτή γίνεται αναζήτηση στο πεδίο Προτεραιότητα με τον αύξοντα αριθμό του Έργου Προτεραιότητας (από 1 έως 181) και στην συνέχεια με την εκτέλεση της αναζήτησης έρχονται στο κάτω μέρος της οθόνης όσοι κωδικοί πράξεων (MIS) έχουν ήδη συνδεθεί με το εν λόγω έργο που αναζητούσαμε. Μπορούμε να προσθέσουμε νέο κωδικό πράξης (MIS) εφόσον η πράξη είναι ενταγμένη στον οικείο Φορέα. ΔΕΝ είναι δυνατή η διαγραφή εγγραφής κωδικού πράξης από κάποιο Έργο Προτεραιότητας.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αντί για επιλογή κωδικού MIS να επιλεγεί η καρτέλα Προσκλήσεις. Η επιλογή αυτή έχει νόημα μόνο σε περίπτωση μεγάλου αριθμού κωδικών πράξεων (π.χ. στα έργα Κρατικών Ενισχύσεων με χιλιάδες κωδικούς MIS). Στην περίπτωση επιλογής Πρόσκλησης τότε συνδέονται στο Έργο Προτεραιότητας όλες οι πράξεις της εν λόγω πρόσκλησης.

Προσοχή δεν πρέπει να επιλέγονται και κωδικοί MIS αλλά και προσκλήσεις ταυτόχρονα.

Επίσης στην εν λόγω οθόνη μπορούν να γίνουν επεμβάσεις και στα πεδία του έργου προτεραιότητας με τίτλο «Αρμόδιος», «Περιγραφή», «Αγγλική Περιγραφή», τα οποία εμφανίζονται σε διάφορες εκτυπώσεις του ΟΠΣ για τα Έργα Προτεραιότητας.

Η νέα οθόνη βρίσκεται στην διαδρομή Παρακολούθηση→Έργων Προτεραιότητας→Σύνδεση πράξεων με έργα προτεραιότητας

Κωδικός MIS	Τίτλος πράξης

2 Αναφορές Έργων Προτεραιότητας

2.1 Είδη Αναφορών Έργων Προτεραιότητας

Ακολουθώντας τη διαδρομή: Παρακολούθηση → Αναφορές → Έργων Προτεραιότητας εμφανίζεται η οθόνη της παρακάτω εικόνας.

- Η αναφορά <ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ> εξάγει σε αρχείο pdf τυποποιημένο πίνακα με τα δεδομένα παρακολούθησης των έργων προτεραιότητας από τον Προγραμματισμό/Απολογισμό & Εμπλοκές των Έργων Προτεραιότητας.
- Η αναφορά <ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ> εξάγει σε αρχείο pdf τα δεδομένα παρακολούθησης ανά έργο προτεραιότητας από τον Προγραμματισμό/Απολογισμό & Εμπλοκές των Έργων Προτεραιότητας και από ΤΔΠ, ΤΔΥ, Δελτία Παρακολούθησης, Δελτία Δαπανών για τις συσχετιζόμενες πράξεις/υποέργα. Η αναφορά αποτυπώνει την κατάσταση του έργου προτεραιότητας.
- Η αναφορά <ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ> εξάγει σε αρχείο pdf στοιχεία παρακολούθησης συγκεκριμένης πράξης και των υποέργων της, συνθέτοντας δεδομένα από ΤΔΠ, ΤΔΥ, Δελτία Παρακολούθησης, Δελτία Δαπανών και Προγραμματισμό/Απολογισμό & Εμπλοκές Έργων Προτεραιότητας, εφόσον η πράξη συμπίπτει σε έργο προτεραιότητας. Η

αναφορά είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να έχουμε τη συνολική εικόνα της πράξης, π.χ. προκειμένου να την κατηγοριοποιήσουμε.

2.2 Κριτήρια Επιλογής

Υπάρχουν δύο διακριτές ζώνες κριτηρίων <Πρόοδος Έργων Προτεραιότητας> και <Αναλυτική Έργων/Υποέργων> αντίστοιχα προς το είδος αναφοράς που ενδιαφέρει.

Πρόοδος Έργων Προτεραιότητας

- ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: για μαζική εξαγωγή των έργων προτεραιότητας ανά φορέα
- ΤΟΜΕΑΣ: για μαζική εξαγωγή των έργων προτεραιότητας ανά τομέα
- ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: για εξαγωγή ενός έργου προτεραιότητας
- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Από – Έως): για περιορισμό των δεδομένων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ/ ΟΛΑ: Επιλέγουμε ανάλογα αν επιθυμούμε την εξαγωγή των οριστικοποιημένων βημάτων ή όλων των βημάτων

Αναλυτική Έργων/Υποέργων

- ΕΣΠΑ
- ΕΠ
- ΑΠ
- ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: εισάγουμε τον κωδικό της πράξης (MIS) που επιθυμούμε. Χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα κριτήρια ΕΠ και Άξονα Προτεραιότητας μπορούμε να περιορίσουμε τη λίστα επιλογής, ώστε να εμφανίζει όλες τις ενταγμένες πράξεις του επιλεγμένου συνδυασμού ΕΠ και Άξονα.

2.3 Αποτελέσματα Αναφορών

2.3.1 Εποπτικός Πίνακας Προόδου Εργων Προτεραιότητας

Η αναφορά δημιουργεί τη δομή του πίνακα που αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στην ΕΕ για τα έργα προτεραιότητας και περιλαμβάνει για κάθε έργο προτεραιότητας:

- την ταυτότητα του έργου προτεραιότητας (κωδικός έργου, τίτλος, σχετικό MIS πράξης ΕΣΠΑ, Χωροθέτηση/ ΕΠ)

- ο τον απολογισμό βημάτων της περιόδου (τονίζεται ότι από τις οθόνες παρακολούθησης έργων προτεραιότητας στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν δηλωθεί με σπουδαιότητα σε επίπεδο προτεραιότητας)
- ο τον προγραμματισμό βημάτων της επόμενης περιόδου και τυχόν εκκρεμών βημάτων (εμφανίζονται μόνο ποσοτικοί στόχοι)
- ο την κατηγοριοποίησή του (τονίζεται ότι ο εποπτικός πίνακας που αποστέλλεται στην ΕΕ, περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση, όπως επικυρώνεται από το ΥΠΑΑΝ (ΕΥΣ)).

Στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας εμφανίζονται τα έργα προτεραιότητας για τον τομέα 12.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ																											
ΑΑ	No	Τίτλος Έργου	MIS	Χαρακτηριστική / ΕΠ	Εκτιμώμενη Ημερίδα Ολοκλήρωσης	Αρμόδιος	Προϋπολογισμός	Συγχρηματοδοτούμενα Ποσά ΕΣΠΑ			Απολογισμός βημάτων περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012					Προγραμματισμός βημάτων περιόδου από 01/04/2012 έως 30/09/2012 καθώς και εκκρεμών βημάτων			Κατηγοριοποίηση Έργου								
								Συνολικός ΠΥ	Νομικός Διαμερίστος	Πληρωμές	Περιγραφή	Προγραμματισμός	Υλοποίηση	Σχόλια	Αναθώρωση	Περιγραφή	Ημερίδα ολοκλήρωσης	Σχόλια	12ογ/11	3ογ/12							
1	134	Ανάδειξη και αποκατάσταση περιφερειακών μνημείων αρχαιολογικού χώρου Κίωσου (κατοικά κρητά, μινωική, έταιική, βυζαντινός τόφος)	296574	Κρήτη/11	30/12/2014	ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	1,400,000	1,400,000	1,400,000	151,858										Β	Β						
										Πληρωμές	85,000	29/02/2012	41,358							Πληρωμές	81,642	30/06/2012			Β	Β	
2	135	Διατήρηση και αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης	305655	Κέντρο Αθήνα/13	31/12/2013	Υπόδρος κα Δ.Σ. του Οργανισμού και νέου Μουσείου της Ακρόπολης	8,000,000	8,000,000	6,500,000	1,241,806															Β	Β	
										Πληρωμές	450,000	29/02/2012	197,662	Η απόδοση οφείλεται στην μεγάλη μείωση των μεθών καθώς και στην καθήλωση των επιδομάτων των εργαζόμενων της ΥΣΜΑ - Το πραγματοποιηθέν ποσό αναφέρεται στο τρίμηνο 01/01/2012-31/03/2012					Πληρωμές	400,000	30/06/2012					Β	Β
14	147	Ανάδειξη Κάστρου Κάρφινας (διαμόρφωση μονοπατιού, συντήρηση-σπερμαση Ιερού ναού Παναγίας, σπερμαση ανάξ Κολοσσίου και αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαιζουρανεϊκή αποκατάσταση Λεβέντας)	355546	Πιλοπόνηρος /10	31/12/2015	25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (25η ΕΒΑ)	1,300,000	1,300,000	1,300,000		1	Πρόσκληση πρόκλησης προσωπικού	29/02/2012	07/03/2012	Οι διαδικασίες προσλήλων για πρόκληση προσωπικού ολοκληρώθηκαν την 7/3/2012. Ωστόσο, ο διαγωνισμός για την πρόκληση τεχνικών υπηρεσιών ελεγχτικής επίβλεψης και θα επαναπροκηρυχθεί εντός του Μαΐου 2012											Γ	Β
15	148	Εναλλακτικός Τουρισμός		Διαπεριφερειακό/03	30/06/2014	Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού και Τουρισμού	20,000,000													1	Προκαταρκτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας	22/05/2012	Δόθηκε παρέρση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λόγω μειωμένης υποβολής προτάσεων και λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος που ενδηλώθηκε κατά τις τελευταίες μέρες ΕΣ απός αυτό παρασέθηκα και η ημερομηνία αξιολόγησης	Β	Β		
Σύνολο αναφοράς ανά Τομέα:							140,235,540	92,489,590	44,475,051	12,689,003																	
Γενικό σύνολο αναφοράς:							140,235,540	92,489,590	44,475,051	12,689,003																	

2.3.2 Δελτίο Αποτύπωσης Κατάστασης Έργου Προτεραιότητας

Η αναφορά εμφανίζει αναλυτικά στοιχεία για κάθε έργο προτεραιότητας:

- Στοιχεία έργου προτεραιότητας (ταυτότητα)
- Οικονομικά στοιχεία έργου
- Στοιχεία προόδου έργου
- Συνοπτική περιγραφή έργου
- Πορεία υλοποίησης έργου
- Απολογισμός/ προγραμματισμός υλοποίησης έργου
- Προβλήματα/ Εμπλοκές
- Προοπτική ολοκλήρωσης/ Απαιτούμενες ενέργειες

Στο παράδειγμα των επόμενων εικόνων εμφανίζεται η εκτύπωση του δελτίου για το έργο προτεραιότητας 176.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 176

Κατηγοριοποίηση : Β

ΕΡΓΟ:	Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος(Εισηχθη στο ΕΠ το 2010 ως έργο που προβλέπεται από το Μνημόνιο όσον αφορά την λειτουργική ανασκόπηση της λειτουργικής Κυβέρνησης) - Νομοθετικό Πλαίσιο		
ΤΟΜΕΑΣ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΕΚΤ)		
Ε.Π. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"		
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σε όλη την επικράτεια		
ΑΡΜΟΔΙΟΣ	Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης- Ειδική Γραμματεία για την Διοικητική Μεταρρύθμιση		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΕΚΤ		ΝΕΟ ΕΡΓΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΝΑΡΞΗ		ΛΗΞΗ
			31/12/2012
ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΚΩΔΙΚΟΣ SFC (CCI)		
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ στην Ε.Ε.		Κατάσταση:
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ		
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ		

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

		ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ	30,000,000		
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ	30,000,000		
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ	30,000,000		1,500,000
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ				
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	1007 27/10/2010		MIS	300986
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π.Δ.Ε.	ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	2010ΣΕ01580050		30,000,000	
			ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ: 30,000,000	

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	1.71		
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	.13		
ΔΑΠΑΝΕΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	ΕΤΟΥΣ
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ	39,434	39,434
	ΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ		

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος(Εισηγήθη στο ΕΠ το 2010 ως έργο που προβλέπεται από το Μνημόνιο όσον αφορά την λειτουργική ανασκόπηση της λειτουργικής Κυβέρνησης) - Νομοθετικό Πλαίσιο

Ε. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 01/04/2012

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή στις 19-3-2012, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Αναμένεται η ψήφισή του μετά τις εκλογές.

ΣΤ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**ΣΤ1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Απολογισμός βημάτων περιόδου από 01/01/2007 έως 14/05/2012				
Στόχος περιγραφή	Προγραμματισμός	Υλοποίηση	Σχόλια	Αναθεώρηση
ΠΡΑΣΗ: 300988 Ψήφιση του σχετικού νόμου	31/03/2012			30/09/2012
Απολογισμός Ποσοτικών Στόχων (Πληρωμών)				
Από	Έως	Προγραμματισμός	Υλοποίηση	Σχόλια

ΣΤ2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προγραμματισμός βημάτων περιόδου από 15/05/2012 έως 14/08/2012			
Στόχος περιγραφή	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	Σχόλια	
Προγραμματισμός Ποσοτικών Στόχων (Πληρωμών)			
Από	Έως	Προγραμματισμός	Σχόλια
01/04/2012	30/08/2012	400,000	Αφορά στο Υπόεργο 2 της καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης που υλοποιείται με ίδια μέσα

Ζ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΕΜΠΛΟΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ
--------------------	----------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Η. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ημ/νία ολοκλήρωσης : 31/12/2012

Το έργο αφορά την 1η φάση της αναδιοργάνωσης του κράτους:

2.3.3 Αναλυτικό Έντυπο Έργων/Υποέργων

Η αναφορά παρουσιάζει την αναλυτική εικόνα μιας πράξης:

- Στοιχεία έργου προτεραιότητας (ταυτότητα)
- Συμβασιοποίηση υποέργων
- Χρηματορροές/Πληρωμές
- Εξέλιξη υποέργων (Συμβασιοποίηση/ Πληρωμές/ Εμπλοκές/ Επόμενα βήματα)
- Πορεία υλοποίησης έργου

MIS	296574	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ (ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΕΡΕΑ - ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ)				
Αριθμός υποέργων:	1	Συνολικός προϋπολογισμός:	1,400,000	<input type="checkbox"/> ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΟΜΕΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΩΝ
Απόφαση ένταξης:	4426	Επιλέξιμος προϋπολογισμός:	1,400,000	<input checked="" type="checkbox"/> ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	134	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	
Ημερομηνία ένταξης:	04/10/2010	Συγχρηματοδοτούμενος	1,400,000				
Προϋπολογισμός ΠΔΕ (π1):	1,400,000	Προϋπολογισμός ΠΔΕ (π2):		Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης:		Εκτιμώμενος τελικός συγχρ/μενος προϋπολογισμός:	
						CC1:	
						Απόφαση Ε.Ε.	

Υπεύθυνος ΥΠΑΑΝ:							
Υπεύθυνος Δ.Α.:		Διαχειριστική Αρχή:	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:	11	Αξονας Προτεραιότητας:	07
Υπεύθυνος Φορέα:	ΖΑΧΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ	τηλ.	2810226092	Τελικός Δικαιούχος:	18025034 - ΚΓ ΕΠΚΑ		

1.1 ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> Πλήρης	<input type="checkbox"/> Μερικώς	<input type="checkbox"/> Καθόλου	Πλήθος Συμβασιοποιημένων:	1	Ποσοστό Π/Υ Συμβ. Υποέργων:	100.0 %

1.2 ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ				
		ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1.2.1	Προϋπολογισμός συμβάσεων / Νομικών Δεσμεύσεων	1,400,000	1,400,000	1,400,000
1.2.2	Καταχωρημένες πληρωμές	151,858	151,858	151,858

		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
1.2.3	Απόκτηση γης / απαλλοτριώσεις (ανάλυση)	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ.	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ.	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ.

1.2.4	Ανάγκες ΠΔΕ	Υπό έγκριση Αιτήματα		Εγκεκριμένα Αιτήματα Κατανομών	123,000
1.2.5	Λιμνάζοντα Τριμήνου ΠΔΕ	Κωδικός ΠΔΕ	Ποσό		
		2010ΣΕ01480085			

2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΕΜΠΛΟΚΕΣ / ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ)							
Α/Α 1	Τίτλος υποέργου:	ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ (Κατοικία Ιερέα - Μινωική Έπαυλη-Βασιλικός Τάφος)	<input type="checkbox"/> Προέγκριση υπογραφής σύμβασης <input type="checkbox"/> Ελεγκτικό Συνέδριο		Εκτιμώμενη ημ/νία ολοκλήρωσης σύμβασης:	28/10/2013	
	Είδος υποέργου:	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	<input type="checkbox"/> Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού <input type="checkbox"/> Ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης		Εκτιμώμενη ημ/νία υπογραφής σύμβασης:		
	Ανάδοχος (1 από 1)	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	<input type="checkbox"/> Ημερομηνία έκδοσης προέγκρισης δημοπράτησης		Εμπλοκή:	ΟΧΙ	
	Προϋπολογισμός Υποέργου (ΤΔΠ)	1,400,000			Εκτιμώμενη ημ/νία δημοπράτησης:		
	Π/Υ Δημοπράτησης:						
	Συνολικό ποσό σύμβασης / Νομ.Δέσμευσης:	1,400,000					
	Επιλέξιμο ποσό σύμβασης / Νομ.Δέσμευσης:	1,400,000					
	Ημερομηνία σύμβασης / Νομ.Δέσμευσης:	28/10/2010					
	Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	36					
	Εφαρμοζόμενη διαδικασία:	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ					
Τελευταίο καταχωρημένο Μηνιαίο (ΔΔΔ):	5	23/12/2011	Επιλέξιμες πληρωμές ΔΔ:	151,858			
			Συνολικές πληρωμές ΔΔ:	151,858	Επόμενα Βήματα:	Προθεσμία:	
Τελευταία πληρωμή στον ΤΔ:		22/12/2011	Ποσοστό υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου:	11 %			

3 ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ							
Κατηγορία Εμπλοκής	Είδος Εμπλοκής	Κωδ. Υποέργου	Ημ/νία Εμπλοκής	Αναμενόμενη Ημ/νία Επίλυσης	Διορθωτική Ενέργεια	Αρμόδιος	Σχόλια

4 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ			
Στόχος	Κωδ. Υποέργου	Προθεσμία	

5 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ		
5.1 Αξιολόγηση Διαχειριστικής Αρχής		
5.1.1	Κατηγοριοποίηση Έργου	-
5.1.2	Απαιτείται υποστήριξη Φορέα Υλοποίησης	-
5.1.3	Απαιτείται υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής	-
Εκτίμηση Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.		Ημερομηνία :
5.2 Αξιολόγηση ΥΠΑΑΝ		
5.2.1	Κατηγοριοποίηση Έργου	-
5.2.2	Απαιτείται υποστήριξη Φορέα Υλοποίησης	-
5.2.3	Απαιτείται υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής	-
Εκτίμηση ΥΠΑΑΝ		Ημερομηνία :

3 Κωδικοποιημένα Στοιχεία

3.1 Ορόσημα – Στόχοι – Βήματα Προόδου

Σε κάθε επίπεδο παρακολούθησης που αναφέρθηκε (Έργου Προτεραιότητας, Πράξης, Υποέργου) υπάρχουν κάποια ήδη ορισμένα βήματα (π.χ. το βήμα Ολοκλήρωση υπάρχει σε κάθε επίπεδο). Επίσης και ανά είδος υποέργου υπάρχουν διαφορετικά βήματα.

Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση των βημάτων που έχουν προκαθοριστεί (Εργολαβία, Μελέτη κ.λπ.). Εάν προκύψει ανάγκη χρησιμοποίησης νέων βημάτων, πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς έγκριση, προκειμένου αυτά να προστεθούν στη σχετική λίστα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων βημάτων με όποια περιγραφή φραστικού επιθυμεί ο χρήστης.

Στις περιπτώσεις αυτές το πεδίο <Κωδικός> βήματος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρώνεται για την αποφυγή διπλοεγγραφών. Ενδεικτικά στις επόμενες εικόνες φαίνονται τα κωδικοποιημένα βήματα-στόχοι για τα Έργα Προτεραιότητας, την Πράξη καθώς και για κάποια είδη υποέργων.

The screenshot shows the 'KEY_MILESTONES' application window. On the left is a navigation tree with categories like 'Τύποι', 'Χαιρετιστές', 'Κατηγοριοποίηση Έργων', etc. The main window title is 'Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα Προόδου'. Below the title, there is a dropdown menu labeled 'Σχετικά με' with the value 'Εργο προτεραιότητας'. The main area contains a table with the following columns: 'Κωδικός', 'Περιγραφή', 'Αντιστοιχεί σε', 'Υποχρεωτικό', and 'Έλεγχος'. The table has several rows, with the first row highlighted in blue. The first row has 'ΕΠ1' in the 'Κωδικός' column, 'Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης (Ένταξη)' in the 'Περιγραφή' column, and 'Ολοκλήρωση' in the 'Αντιστοιχεί σε' column. The 'Υποχρεωτικό' and 'Έλεγχος' columns for this row have 'ΟΧΙ' and 'ΟΧΙ' respectively. Below the table, there are buttons for 'Αντιγραφή' and 'Έλεγχος'.

Κωδικός	Περιγραφή	Αντιστοιχεί σε	Υποχρεωτικό	Έλεγχος
ΕΠ1	Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης (Ένταξη)	Ολοκλήρωση	ΟΧΙ	ΟΧΙ
Ο	Ολοκλήρωση	Ολοκλήρωση	ΝΑΙ	ΝΑΙ

The screenshot shows the 'KEY_MILESTONES' application window. The title is 'Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα Προόδου'. The 'Σχετικά με' dropdown menu is set to 'Πράξη'. The table below has the same columns as the previous screenshot. The first row is highlighted in blue. The first row has 'ΕΠ1' in the 'Κωδικός' column, 'Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης (Ένταξη)' in the 'Περιγραφή' column, and 'Ολοκλήρωση' in the 'Αντιστοιχεί σε' column. The 'Υποχρεωτικό' and 'Έλεγχος' columns for this row have 'ΟΧΙ' and 'ΝΑΙ' respectively. The second row has 'Ο' in the 'Κωδικός' column, 'Ολοκλήρωση' in the 'Περιγραφή' column, and 'Ολοκλήρωση' in the 'Αντιστοιχεί σε' column. The 'Υποχρεωτικό' and 'Έλεγχος' columns for this row have 'ΝΑΙ' and 'ΝΑΙ' respectively. The third row has 'Π1' in the 'Κωδικός' column, 'Υποβολή φακέλου Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλου Έργου' in the 'Περιγραφή' column, and 'Ολοκλήρωση' in the 'Αντιστοιχεί σε' column. The 'Υποχρεωτικό' and 'Έλεγχος' columns for this row have 'ΟΧΙ' and 'ΝΑΙ' respectively. The fourth row has 'Π2' in the 'Κωδικός' column, 'Επιβεβαίωσης Αίτησης Συνδρομής Μεγάλου Έργου (Έγκριση)' in the 'Περιγραφή' column, and 'Ολοκλήρωση' in the 'Αντιστοιχεί σε' column. The 'Υποχρεωτικό' and 'Έλεγχος' columns for this row have 'ΟΧΙ' and 'ΝΑΙ' respectively.

Κωδικός	Περιγραφή	Αντιστοιχεί σε	Υποχρεωτικό	Έλεγχος
ΕΠ1	Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης (Ένταξη)	Ολοκλήρωση	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Ο	Ολοκλήρωση	Ολοκλήρωση	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Π1	Υποβολή φακέλου Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλου Έργου	Ολοκλήρωση	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Π2	Επιβεβαίωσης Αίτησης Συνδρομής Μεγάλου Έργου (Έγκριση)	Ολοκλήρωση	ΟΧΙ	ΝΑΙ

KEY_MILESTONES

Ορόσημα - Στόχοι - Εθήματα Προόδου

Σχετικό με: ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Αντιστοιχεί σε	Υποχρεωτικό	Έλεγχος
0	Ολοκλήρωση	Ολοκλήρωση	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y01	Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης / προκήρυξης		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y02	Προέγκριση προκήρυξης από ΔΑ / ΕΔΑ / ΕΦΔ	Προέγκριση Προκήρυξης	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y03	Προκήρυξη	Δημοσίευση Προκήρυξης	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y04	Διαγωνισμός / Δημοπράτηση	Διενέργεια Διαγωνισμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y05	Απόφαση Δικαστηρίου		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y06	Ανάδειξη μειοδότη / Αναδόχου		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y07	Ελεγκτικό Συνέδριο		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y08	Προέγκριση σύμβασης από ΔΑ / ΕΔΑ / ΕΦΔ	Προέγκριση Σύμβασης	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y09	Υπογραφή σύμβασης	Υπογραφή Σύμβασης	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y10	Έγκριση λογαριασμού από ΦΥ		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y14	Σύναψη ΣΣΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου)		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y15	Διάλυση σύμβασης		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y16	Υποκατάσταση αναδόχου		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y17	Έκπτωση αναδόχου		ΟΧΙ	ΝΑΙ

Αντιγραφή Έλεγχος

KEY_MILESTONES

Ορόσημα - Στόχοι - Εθήματα Προόδου

Σχετικό με: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αντιστοιχεί σε	Υποχρεωτικό	Έλεγχος
0	Ολοκλήρωση	Ολοκλήρωση	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y01	Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης - προκήρυξης		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y02	Προέγκριση προκήρυξης από ΔΑ / ΕΔΑ / ΕΦΔ	Προέγκριση Προκήρυξης	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y03	Προκήρυξη	Δημοσίευση Προκήρυξης	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y04	Διαγωνισμός / Δημοπράτηση	Διενέργεια Διαγωνισμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y05	Απόφαση Δικαστηρίου		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y06	Ανάδειξη μειοδότη / αναδόχου		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y07	Ελεγκτικό Συνέδριο		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y08	Προέγκριση σύμβασης από ΔΑ / ΕΔΑ / ΕΦΔ	Προέγκριση Σύμβασης	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y09	Υπογραφή σύμβασης	Υπογραφή Σύμβασης	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Y10	Έγκριση λογαριασμού από ΦΥ		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y11	Εγκατάσταση Αναδόχου		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y12	Προέγκριση ΑΠΕ από ΔΑ / ΕΔΑ / ΕΦΔ		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y13	Έγκριση ΑΠΕ από ΦΥ		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y14	Σύναψη ΣΣΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου)		ΟΧΙ	ΝΑΙ
Y15	Διάλυση σύμβασης		ΟΧΙ	ΝΑΙ

Αντιγραφή Έλεγχος

Ο.Π.Σ.ΕΣΠΑ.Υ.Π.Ο.Ι.Α.Ν

KEY_MILESTONES

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα Προόδου

Σχετικό με: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αντιστοιχεί σε	Υποχρεωτικό	Έλεγχος
Y02	Προέγκριση προκήρυξης από ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ	Προέγκριση Προκήρυξης	OXI	NAI
Y03	Προκήρυξη	Δημοσίευση Προκήρυξης	NAI	NAI
Y04	Διαγωνισμός / Δημοπράτηση	Διεκέργεια Διαγωνισμού	NAI	NAI
Y05	Απόφαση Δικαστηρίου ??		OXI	NAI
Y06	Ανάδειξη μειοδότη / αναδόχου		OXI	NAI
Y07	Ελεγκτικό Συνέδριο		OXI	NAI
Y08	Προέγκριση σύμβασης από ΔΑ / ΕΔΑ / ΕΦΔ	Προέγκριση Σύμβασης	OXI	NAI
Y09	Υπογραφή σύμβασης	Υπογραφή Σύμβασης	NAI	NAI
Y10	Έγκριση λογαριασμού από ΦΥ		OXI	NAI
Y11	Ποσοστό υλοποίησης ???		OXI	NAI
Y12	Προέγκριση ΑΠΕ από ΕΔΑ		OXI	NAI
Y13	Έγκριση ΑΠΕ από ΦΥ		OXI	NAI
Y14	Σύναψη ΣΣΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου)		OXI	NAI
Y15	Διάλυση σύμβασης		OXI	NAI
Y16	Υποκατάσταση αναδόχου		OXI	NAI
Y17	Εκπίωση αναδόχου		OXI	NAI

Ορισμός Στόχων - Ορόσημων

3.2 Υποέργα Απαλλοτριώσεων

KEY_MILESTONES

Ορόσημα - Στόχοι - Βήματα Προόδου

Σχετικό με: Απαλλοτρίωση - αγορά εδαφικών εκτάσεων

Κωδικός	Περιγραφή	Αντιστοιχεί σε	Υποχρεωτικό	Έλεγχος
0	Ολοκλήρωση	Ολοκλήρωση	NAI	NAI
Y07	Ελεγκτικό Συνέδριο		OXI	NAI
Y18	Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες		OXI	NAI
Y19	Κήρυξη απαλλοτρίωσης (έκδοση ΦΕΚ) / Υπογραφή σύμβασης	Υπογραφή Σύμβασης	NAI	NAI
Y20	Προσδιορισμός δικασίμου		OXI	NAI
Y21	Έκδοση πρωτόδικης απόφασης		OXI	NAI
Y22	Προσδιορισμός δικασίμου (Εφετείο)		OXI	NAI
Y23	Έκδοση οριστικής τιμής μονάδας		OXI	NAI
Y24	Έκδοση ΦΕΚ παρακατάθεσης		OXI	NAI
Y25	Παρακατάθεση (πληρωμή δικαιούχων)		NAI	NAI

Αντιγραφή

Έλεγχος

3.3 Εμπλοκές

Στις επόμενες εικόνες εμφανίζονται τα είδη των εμπλοκών που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ανά κατηγορία. Σε συνεργασία με την ΕΑΣ η κωδικοποίηση των εμπλοκών έχει αλλάξει και μπορεί να βρεθεί στην διαδρομή Βοηθητικές Εργασίες > Εμπλοκές ΕΣΠΑ.

The screenshot shows the EMPLOKES_ESPA application window. On the left is a tree view with the following structure:

- Π.Σ. ΕΣΠΑ
 - Στοιχεία Έτους
 - Τομείς
 - Κατηγοριοποίηση ΕΣ
 - Φάσεις Μεγάλων Έργ
 - Διαχείριση Σκελών Ε
 - Διαδικασίες Ανάθεσ
 - Ενισχυόμενα Προϊόν
 - Λίστες Εξέτασης
 - Τύποι Παρέμβασης
 - Κατευθυντήριες Γραμ
 - Είδη Ελέγχων / Επιτό
 - Κατηγορίες Συνημμέ
 - Παραγόμενα Έγγραφ
 - Παραγόμενα Έγγραφ
 - Κεντρικός Λογαριασμ
 - Λογαριασμοί Γενικής
 - Επικοινωνιακά Στοιχ
 - Ορισμός Στόχων - Ορ
 - Εμπλοκές ΕΣΠΑ
 - Βοήθεια

The main area contains two tables:

Κατηγορία Εμπλοκής		
Κωδικός	Περιγραφή	Έλεγχος
1	Δικαστικές/Διοικητικές Εμπλοκές (άρθρο 95 του ΕΚ 1083/2006)	<input type="checkbox"/>
2	Αρχαιολογία	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Χρηματοροές	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Εκπόνηση Μελετών	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Διαγωνιστική Διαδικασία	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Εμπλοκές στην εκτέλεση του έργου	<input type="checkbox"/>

Είδος Εμπλοκής				
Κωδικός	Περιγραφή	Οδηγίες	Αναστ. Χαρακτ.	Έλεγχ
111	Έγκριση Μημονίου με Αρχαιολογική Υπηρεσία	εγκύκλιος 3785/22.06.10 Γεν. Γραμ. Πολιτισμού.	Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>
112	Επιβράδυνση εργασιών (τροποποίηση εργασιών λόγω		Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>
114	Αίτηση αναστολής εργασιών	Σήμα διακοπής εργασιών (Ν. 3028/2002)	Ναι	<input checked="" type="checkbox"/>
113	Υπογραφή ΣΣΕ	Π.Δ. 99/92	Υπεξέταση	<input checked="" type="checkbox"/>
116	Απόφαση Υ.Πο.	Ν.3614/07, άρθρο 25, παρ. 9 & εγκύκλιος 3785/22	Ναι	<input checked="" type="checkbox"/>
117	Υποβολή Μημονίου από Δικαιούχο		Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Στην οθόνη αυτή φαίνονται οι κωδικοί Κατηγοριών Εμπλοκής, Ειδών Εμπλοκής, οι οδηγίες για καθέναν από αυτούς και εάν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα όλοι οι κωδικοί φαίνονται στην επόμενη λίστα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑΣ- ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	ELEGXOS
111	2	Αρχαιολογία	Έγκριση Μνημονίου με Αρχαιολογική Υπηρεσία	1
112	2	Αρχαιολογία	Επιβράδυνση εργασιών (τροποποίηση εργασιών λόγω αρχαιολογίας)	1
113	2	Αρχαιολογία	Υπογραφή ΣΣΕ	1
114	2	Αρχαιολογία	Αίτηση αναστολής εργασιών	1
116	2	Αρχαιολογία	Απόφαση Υ.Πο.	1
117	2	Αρχαιολογία	Υποβολή Μνημονίου από Δικαιούχο	1
121	3	Χρηματορροές	Έγκριση πληρωμής από Πάρεδρο Ελεγκτικού Συμβουλίου	1
123	3	Χρηματορροές	Έγκριση πληρωμής από τον Υπόλογο	1
124	3	Χρηματορροές	Αδυναμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την είσπραξη από Ανάδοχο	1
141	4	Εκπόνηση Μελετών	Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών	1
142	4	Εκπόνηση Μελετών	Επικαιροποίηση περιβαλλοντικών όρων	1
151	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ν. 3886/2010	1
152	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Αίτηση Αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας	1
153	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στα Πολιτικά Δικαστήρια	1
154	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Μη προσέλευση ενδιαφερόμενων	1
155	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Αναβολή διαγωνισμού	1
156	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου	1
157	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Προδικαστική προσφυγή του ν. 3886/2010	1
158	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Διοικητικές προσφυγές (Ενστάσεις / Αίτηση Θεραπείας)	1
159	5	Διαγωνιστική Διαδικασία	Έκπτωση Αναδόχου	1
171	7	Λοιπές Εμπλοκές	Λοιπές Εμπλοκές	1
172	7	Λοιπές Εμπλοκές	Αδυναμία προμήθειας πρώτων υλών	1
173	7	Λοιπές Εμπλοκές	Φυσικές καταστροφές	1
191	9	Εγκρίσεις Ε.Ε.	Υποβολή Αιτήματος Καθεστώτος Ενίσχυσης	1
192	9	Εγκρίσεις Ε.Ε.	Έγκριση Καθεστώτος Ενίσχυσης	1
193	9	Εγκρίσεις Ε.Ε.	Έγκριση Μεγάλου Έργου	1
194	9	Εγκρίσεις Ε.Ε.	Υποβολή Αιτήματος Μεγάλου Έργου	1
1001	10	Αδειοδοτήσεις	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση	1
1002	10	Αδειοδοτήσεις	Οικοδομική Άδεια	1

1003	10	Αδειοδοτήσεις	Άδεια Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας	1
1004	10	Αδειοδοτήσεις	Άδεια Διέλευσης	1
1005	10	Αδειοδοτήσεις	Έγκριση / Σύμφωνη Γνώμη Αρμόδιου Φορέα (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση)	1
1006	10	Αδειοδοτήσεις	Προσφυγή στο ΣΤΕ	1
1101	11	Απαλλοτριώσεις Απόκτηση γης /	Αδυναμία Εφαρμογής Επίταξης	1
1102	11	Απαλλοτριώσεις Απόκτηση γης /	Ελλείψεις Κτηματολογίου	1
1103	11	Απαλλοτριώσεις Απόκτηση γης /	Κήρυξη απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ)	1
1104	11	Απαλλοτριώσεις Απόκτηση γης /	Καθυστερήσεις στην έκδοση απόφασης προσωρινής τιμής Μονάδας	1
1106	11	Απαλλοτριώσεις Απόκτηση γης /	Μη υλοποίηση της Παρακατάθεσης	1
1107	11	Απαλλοτριώσεις	Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου	1
1201	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Έγκριση ΑΠΕ	1
1202	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Έκπτωση αναδόχου	1
1203	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Ειδική Πρόσκληση Αναδόχου	1
1204	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Διακοπή Εργασιών	1
1205	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Εκκαθάριση Σύμβασης	1
1206	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Μη υποβολή ΠΠΑΕ	1
1207	12	Υλοποίηση Σύμβασης	ΣΣΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών)	1
1208	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Μη τήρηση χρονοδιαγράμματος	1
1209	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Πτώχευση Αναδόχου	1
1210	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Δικαστικές Διαδικασίες κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης	1
1211	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Λοιπές Εμπλοκές	1
122	12	Υλοποίηση Σύμβασης	Οικονομική αδυναμία εργολάβου	1
1301	13	Ωφελείας Οργανισμοί Κοινής	Μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικού αερίου, αγωγού καυσίμων	1
1302	13	Ωφελείας	Συνδέσεις δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικού αερίου	1

4 Διάγραμμα ροής

Απολογισμός τρέχοντος τριμήνου - Προγραμματισμός επόμενου τριμήνου

